

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

(Periodo 31/03)

Scheda E

SEZIONE 1

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
101 - ORGANI ISTITUZIONALI												Dirigente:	Lucia TOMASI	
												Referente CDG:		

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

C	SEGRETERIA DEL SINDACO													
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 102 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 1 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	35		-45,00		44%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINAMENTO TRA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21	31-dic-21	183			0	CONCLUSA	0	0
02	GESTIONE PIATTAFORMA		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21	31-dic-21	183			0	CONCLUSA	0	0
03	COORDINAMENTO TRA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		50	10
04	GESTIONE PIATTAFORMA		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		30	10
05	AFFIDAMENTO INCARICO AL DPO		01-set-22	31-dic-22	121			0			0		20	0
06	PROVVEDIMENTI DI DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI/INCARICATI		01-gen-23	15-feb-23	45			0			0		0	0
07	STESURA E/O AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI		01-gen-23	15-feb-23	45			0			0		0	0
08	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO		16-feb-23	30-giu-23	134			0			0		0	0
09	GESTIONE PIATTAFORMA		01-gen-23	31-dic-23	364			0			0		0	0
10	COORDINAMENTO TRA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO		01-gen-23	31-dic-23	364			0			0		0	0
Totali:													100	20

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	102 - SEGRETERIA GENERALE													

Dirigente:

Referente CDG:

Lucia TOMASI

A	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
----------	---

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-22 Sviluppo nuovi servizi gestionali atti amministrativi

Modifiche: Sì

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Risorse umane coinvolte 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	SELEZIONE DELLE SOLUZIONI		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100			%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE												Dirigente:	Michela DURANTE	
												Referente CDG:		

PROTOCOLLO

A	GESIONE PROTOCOLLO
----------	---------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE

Data: 01-gen-22 Sviluppo nuovo servizio gestionale del protocollo

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Risorse umane coinvolte 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori				Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	SELEZIONE DELLE SOLUZIONI		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
	SOTTOFASI													
02.1	Raccolta osservazioni ed elaborazione testo definitivo		10-mag-22	19-mag-22	9								0	0
02.2	Esame nelle commissioni consiliari		21-mag-22	17-lug-22	57			0					0	0
02.3	Approvazione della proposta in Consiglio Comunale		18-lug-22	18-ago-22	31			0					0	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali:											100	0	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:
- Interna:
- Esterna:

20	40	60	80	100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGAL									Dirigente:					
										Referente CDG:					

B	GESTIONE CONTRATTI
----------	---------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	103	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA TOMASI
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	-----------------

Data:	01-gen-22	NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL'ENTE
--------------	-----------	--

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale: Sì

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI NORMATIVA		02-nov-21	31-dic-21	59	02-nov-21	31-dic-21	59			0	CONCLUSA	0	0
02	ELABORAZIONE		02-gen-22	31-dic-22	363	03-mag-22			02-mag-22	10-giu-22	39	RITARDO SU INIZIO (121GG)	100	0
SOTTOFASI														
02.1	Analisi criticità affidamenti interni		02-gen-22	28-feb-22	57							RITARDO SU INIZIO (123GG)	10	0
02.2	Analisi fabbisogni		01-mar-22	02-mag-22	62			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	10	0
02.3	Elaborazione proposta di regolamento		03-mag-22	30-set-22	150	03-mag-22			02-mag-22	10-giu-22	39		50	0
02.4	Elaborazione analisi di impatto sui tempi del procedimento		01-ott-22	31-ott-22	30			0					15	0
02.5	Consultazione degli stakeholder		02-nov-22	31-dic-22	59			0					15	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	APPROVAZIONE		02-gen-23	30-set-23	271				10-mag-22	16-gen-23	251		0	0
	SOTTOFASI													
03.1	Raccolta osservazioni ed elaborazione testo definitivo		02-gen-23	31-gen-23	29				10-mag-22	19-mag-22	9		0	0
03.2	Esame nelle commissioni consiliari		02-feb-23	31-mar-23	57			0	21-mag-22	17-lug-22	57		0	0
03.3	Approvazione della proposta in Consiglio Comunale		01-apr-23	02-mag-23	31			0	18-lug-22	18-ago-22	31		0	0
03.4	Formazione del personale interno		03-mag-23	30-set-23	150			0	19-ago-22	16-gen-23	150		0	0
												Totali:	100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

20	40	60	80	100
				X

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

D	ATTIVITA' LEGALE												
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-22 Attivazione sportello legale

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	PROGETTAZIONE SPORTELLO PREVIO ACCORDO ORDINE AVVOCATI		30-giu-22	31-dic-22	184			0			0	100	0
Totali:												100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
G	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI									
Data:	01-gen-22	NUOVA CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00		30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI NORMATIVA		02-nov-21	31-dic-21	59	02-nov-21	31-dic-21	59	02-nov-21	31-mar-22	149	CONCLUSA	0	0
02	ELABORAZIONE		02-gen-22	30-giu-22	179	11-apr-22			02-apr-22	02-set-22	153	RITARDO SU INIZIO (99GG)	100	70
SOTTOFASI														
02.1	Analisi criticità		02-gen-22	15-gen-22	13	11-apr-22	11-apr-22	0	02-apr-22	11-apr-22	9	CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	5	5
02.2	Elaborazione proposta di Convenzione		16-gen-22	15-feb-22	30	14-apr-22	14-apr-22	0	11-apr-22	15-apr-22	4	CONCLUSA IN RITARDO (58GG)	40	40
02.3	Consultazione degli stakeholder		01-feb-22	15-feb-22	14	19-apr-22	19-apr-22	0	16-apr-22	20-apr-22	4	CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	10	10
02.4	Raccolta osservazioni ed elaborazione testo definitivo		01-feb-22	15-feb-22	14	19-apr-22	19-apr-22	0	16-apr-22	20-apr-22	4	CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	5	5
02.5	Esame nelle commissioni consiliari		16-feb-22	28-feb-22	12	21-apr-22	21-apr-22	0	21-apr-22	03-mag-22	12	CONCLUSA IN RITARDO (52GG)	5	5
02.6	Approvazione della proposta in Consiglio Comunale		01-mar-22	31-mar-22	30	28-apr-22	28-apr-22	0	04-mag-22	03-giu-22	30	CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	5	5
02.7	Stipula della Convenzione tra Enti associati		01-apr-22	15-apr-22	14			0	04-giu-22	18-giu-22	14	RITARDO SU INIZIO (34GG)	10	0
02.8	Formazione del personale degli enti associati		16-apr-22	30-giu-22	75			0	19-giu-22	02-set-22	75	RITARDO SU INIZIO (19GG)	20	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI		15-mag-22	31-lug-22	77								100	0
	SOTTOFASI													
03.1	RACCOLTA FABBISOGNI		15-mag-22	15-giu-22	31								25	0
03.2	ELABORAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' CENTRALE		15-giu-22	30-giu-22	15			0			0		25	0
03.3	ELABORAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI/SERVIZI		15-giu-22	30-giu-22	15			0			0		25	0
03.4	APPROVAZIONE		01-lug-22	31-lug-22	30			0			0		25	0
Totali:													200	70

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

20406080100

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
105	RELAZIONI CON IL PUBBLICO											Dirigente: Referente CDG:	Michela DURANTE	

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA ROVER/DURANTE
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	------------------------

Data: 01-gen-22 Creazione del SUP (Sportello Unico per il Cittadino)

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		40		

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SUP		01-gen-22	28-feb-22	58	01-dic-21	27-dic-21	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	10	10
2	MAPPATURA E SEMPLIFICAZIONE PROCESSI DI LAVORO		01-feb-22	31-mar-22	58	01-mar-22						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	25	15
3	ORGANIZZAZIONE ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO		01-gen-22	30-apr-22	119	01-mar-22						RITARDO SU FINE EFF (5GG)	15	5
4	DEFINIZIONE MODALITA ' SELEZIONE PERSONALE		01-mar-22	30-apr-22	60	20-mar-22					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	5	2
5	ILLUSTRAZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO		01-apr-22	30-apr-22	29	11-apr-22	11-apr-22	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	5	5
6	SELEZIONE DEL PERSONALE		01-apr-22	31-mag-22	60	22-apr-22					0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	10	5
7	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-mag-22	31-lug-22	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	20	0
8	ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE APERTURA SPORTELLO		01-lug-22	30-set-22	91			0			0		10	0
Totali:												100	42	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		87		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:												X	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	AVVIO DELLO SPORTELLO UNICO AL CITTADINO: FORMAZIONE E MODULISTICA. Nell'attività di avvio edl SUP riveste un ruolo rilevante la formazione del personale, formazione di natura contenutistica che verrà erogata sia con modalità frontale quanto in modo pratico/operativo. Attori in questo senso, sia nel ruolo attivo (dare formazione) che nel ruolo passivo (ricevere formazione), saranno i dipendenti, non TPO, sportellisti e specialisti nelle diverse materie di interesse. In questa fase i dipendenti provvederanno a predisporre un check list degli adempimenti connessi ad ogni singolo adempimento gestito dal SUP.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	20	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PARTECIPARE A FORMAZIONE TEORICA/OPERATIVA SPECIALISTICA		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
2	FARE FORMAZIONE TEORICA E PRATICA		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
3	PREDISPORRE E/O INNOVARE LA MODULISTICA RIFERITA AI PROCESSI		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
4	PREDISPORRE SCHEDA PER PROCESSI ASSUNTI DAL SUP		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

☐ 20
☐ 40
☐ 60
☐ 80
☐ 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	106 - PERSONALE													
									Dirigente:				Michela DURANTE	
									Referente CDG:					

GESTIONE DEL PERSONALE-COMUNE DI PORCIA

A	Gestione del personale - Comune di Porcia
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 102 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE

Data: 01-gen-22 ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: ATTIVAZIONE N.2 CORSI DI FORMAZIONE ANNI 2021/2022

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 1 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35		-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA FORMAZIONE DEL CORSO N.1		01-lug-21	31-lug-21	30	01-lug-21	06-ago-21	36				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
2	ORGANIZZAZIONE CORSO E AVVIO		15-set-21	31-dic-21	107	01-set-21	05-ott-21	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	0	0
3	INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL CORSO N.2		01-ago-21	31-ago-21	30	01-ago-21	31-ago-21	30				CONCLUSA	0	0
4	PUBBLICAZIONE AVVISI E INDIVIDUAZIONE DOCENTE		01-set-21	30-set-21	29	10-ago-21	24-set-21	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
5	ORGANIZZAZIONE CORSO N.2 E AVVIO		01-ott-21	31-dic-21	91	01-set-21	05-ott-21	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	0	0
6	ORGANIZZAZIONE E AVVIO CORSI 2022		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		100	30
Totali:													100	30

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100			%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	103	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	CONVENZIONE/ACCORDO PER SUPPORTO E ATTUAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI: partendo dal fatto che lo svolgimento di una procedura concorsuale necessita di conoscenza specifica in merito, il Servizio avvia una convenzione per supportare Enti Locali nella fase di predisposizione e nell'attuazione di procedure concorsuali											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia		Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE ACCORDO/CONVENZIONE CON ENTI RICHIEDENTI		01-mar-22	31-mar-22	30	01-mar-22			01-mar-22	30-set-22	213	RITARDO SU FINE EFF (35GG)	20	10
2	INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E FORMAZIONE DI QUESTO		01-mag-22	31-dic-22	244			0	01-ott-22	31-dic-22	91	RITARDO SU INIZIO (4GG)	40	0
3	ATTUAZIONE ACCORDO IN BASE ALLA PROCEDURA DA AVVIARE		01-giu-22	31-dic-22	213			0	01-ott-22	31-dic-22	91		40	0
Totali:												100	10	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

50 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna: X
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	103	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	TIROCINI EXTRACURRICULARI: è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali.											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	NALISI NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA		01-feb-22	15-feb-22	14	01-feb-22	15-feb-22	14			0	CONCLUSA	20	20
2	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PROMOTORE E APPROVAZIONE CONVENZIONE		16-feb-22	15-mar-22	27	16-feb-22	15-mar-22	27			0	CONCLUSA	20	20
3	STESURA AVVISO E SELEZIONE TIROCINANTI		16-mar-22	10-apr-22	25	01-apr-22	10-apr-22	9			0	CONCLUSA	40	40
4	AVVIO TIROCINIO		11-apr-22	30-apr-22	19			0	01-apr-22	31-dic-22	274	RITARDO SU INIZIO (24GG)	20	0
Totali:													100	80

Note: Il 1 avvio tirocini per asilo nido ha avuto esito negativo, in quanto non si è presentato alcun candidato.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	201 - DEMOGRAFICA													
									Dirigente:				Sonia ARGENTIN	
									Referente CDG:					

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
---	----------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA ARGENTIN
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area demografici			
Modifiche:	Sì				
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100			%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
	307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.T												

Dirigente:

Sonia ARGENTIN

Referente CDG:

C	INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA ARGENTIN

Data: 01-gen-22 Progetto sociale rivolto alla popolazione anziana e costituzione di un'equipe specialistica sui possibili percorsi per migliorare l'assistenza alle persone fragili.

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5		-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONFRONTO CON ISTITUZIONI		01-feb-21	30-giu-21	149	01-feb-21	31-mag-21	119				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-22	31-mar-22	89	01-giu-21						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	50	5
03	COSTITUZIONE EQUIPE E RELAZIONE PROPOSTE		01-apr-22	30-giu-22	90			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
04	AVVIO PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONI		01-lug-22	31-ott-22	122			0					15	0
05	DEFINIZIONE PROGETTO		01-nov-22	31-dic-22	60			0					15	0
Totali:												100	5	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 10 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

20	40	60	80	100
				X

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
	309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI												Dirigente:	<i>Sonia ARGENTIN</i>		
													Referente CDG:			

B	POLITICHE FAMILIARI E GIOVANILI
----------	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA ARGENTIN
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	-------------------

Data:	01-gen-22	<i>Certificazione di comune amico della famiglia</i>
Modifiche:	☐	
Eliminato:	☐	
Pluriennale:	☐	

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICHE PERCORSI	01-apr-21	28-feb-22	333	01-apr-21	28-feb-22	333				CONCLUSA	40	40
02	AVVIO PROCEDURE	01-mar-22	31-mag-22	91	01-mar-22	31-mar-22	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
03	ADESIONE	01-giu-22	31-ott-22	152			0					30	0
Totali:												100	70

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100 %					Descrizione motivazione (se % minore 91%):
		20	40	60	80	100	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
	- Esterna:						

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA ARGENTIN									
Data:	01-gen-22	PREDISPOSIZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI POLITICHE FAMILIARI E GIOVANILI ATTRAVERSO UN CONFRONTO CON AGENZIE ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CON PROPOSTE PER LA CREAZIONE DI UNA AGENZIA DELLA FAMIGLIA E STRUMENTI INFORMATIVI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI SOCIALI											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO CONSULTAZIONI E CONFRONTI		23-feb-21	28-feb-22	370	23-feb-21	31-mar-22	401				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
02	DEFINIZIONE OBIETTIVI		01-mar-22	31-mar-22	30			0				RITARDO SU INIZIO (65GG)	10	0
03	RACCOLTA ADESIONI ED INDIVIDUAZIONE		01-apr-22	15-mag-22	44			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
04	APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI E MODELLI INFORMATIVI		16-mag-22	15-giu-22	30			0					20	0
05	APPROVAZIONE COSTITUZIONE AGENZIA DELLA FAMIGLIA		16-giu-22	15-lug-22	29			0					20	0
Totali:												100	30	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **75** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

20	40	60	80	100
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	401 - POLIZIA LOCALE									Dirigente:				Paolo FORT	
										Referente CDG:					

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 106 **Responsabile obiettivo:** *COM. FORT*

Data: 01-gen-22 *Sviluppo nuovi servizi gestionali*

Modifiche: ☒ Sì

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:												100	0	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	101	Responsabile obiettivo: COM. FORT											
Data:	01-gen-22	GARANTIRE MAGGIOR LIVELLO DI SICUREZZA ATTRAVERSO STRUMENTI E SOGGETTI ESTERNI													
Modifiche:	☐														
Eliminato:	☐														
Pluriennale:	☐														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	7	% Collaborazione Est.:				☐	Importo:	0,00			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	UTILIZZO STEWARD IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI.		01-feb-22	31-dic-22	333	01-feb-22					0		100	30
Totali:												100	30	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: COM. FORT									
Data:	01-gen-22	IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE /POTENZIAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA		01-feb-22	31-dic-22	333	01-feb-22					0		100	30
Totali:												100	30	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

A	POLIZIA STRADALE													
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: COM. FORT

Data: 01-gen-22 CONTROLLO DEL TRANSITO DI AUTOMEZZI PESANTI SULLE STRADE CITTADINE

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte 8 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO MIGLIORIE SEGNALETICHE VIARIE .		01-feb-21	31-ago-22	576	01-giu-21	25-feb-22	269			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (187GG)	80	80
02	TRASMISSIONE ATTI AGLI UFFUCI TECNICI		01-set-22	31-dic-22	121	26-apr-22	26-apr-22	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (249GG)	20	20
Totali:												100	100	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: FORT									
Data:	01-gen-22	DIGITALIZZAZIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REPERIMENTO SOFTWARE/HARDWARE		01-apr-22	30-giu-22	90	01-apr-22					0		50	20
02	AVVIO MODALITÀ DIGITALIZZATE		01-lug-22	31-dic-22	183			0			0		50	0
Totali:												100	20	

Note: INSERITO IN SEDE MONITORAGGIO APRILE

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione					
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
	402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE											Dirigente:	Paolo FORT	
												Referente CDG:		

D	PROCEDIMENTI T.U.L.P.S.
----------	--------------------------------

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 104 **Responsabile obiettivo:** COM.FORT

Data:	01-gen-22	<i>Ridefinizione dell' area mercato in centro storico.</i>
--------------	-----------	--

Modifiche: ☒ Sì

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI CON OPERATORI/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-20	15-feb-20	45	31-gen-20	10-mar-20	39			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
02	ELABORAZIONE PRIME PROPOSTE E CONDIVISIONE		01-mag-20	31-dic-21	609	20-mag-20	17-dic-21	576				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
03	MODIFICHE REGOLAMENTI VIGENTI		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21						RITARDO SU FINE EFF (125GG)	0	0
04	RICOGNIZIONE STALLI		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21	17-dic-21	169				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
05	REVISIONE DELLA PLANIMETRIA DA PARTE DI TECNICO ESTERNO		02-nov-21	31-dic-21	59	18-gen-22	17-feb-22	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
06	EVENTUALE ASSEGNAZIONE NUOVI STALLI		01-dic-21	31-gen-22	61			0	01-dic-21	31-dic-22	30	RITARDO SU INIZIO (155GG)	100	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		0		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20		40		60		80		100			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:										X		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	501 - BIBLIOTECA													
									Dirigente:				Silva BENVENUTO	
									Referente CDG:					

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE
---	-------------------------

Codice: 002 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO

Data: 01-gen-22 Costituzione gruppo lettori volontari di Porcia per famiglie con bambini 0-6 anni.

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE CORSO PER LETTORI VOLONTARI		02-mag-22	30-giu-22	59	21-mar-22					0		50	0
2	COSTITUZIONE GRUPPO LOCALE DI LETTORI VOLONTARI		16-giu-22	30-giu-22	14			0			0		20	0
3	PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PRESSO IL NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, B		15-set-22	15-ott-22	30			0			0		30	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	502 - CULTURA													

Dirigente:

Silva BENVENUTO

Referente CDG:

E	PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA
---	-------------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO

Data: 01-gen-22 CREAZIONE DI UNA SEZIONE ONLINE DEDICATA AL TURISMO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA SUA VALORIZZAZIONE

Modifiche: Sì

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70		-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE AMBITO DI INTERVENTO E OBIETTIVI FINALI		03-giu-21	15-lug-21	42	07-giu-21	12-lug-21	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO		15-ott-21	31-dic-21	77	25-nov-21	14-dic-21	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	45	45
03	VALUTAZIONE SOLUZIONI PROPOSTE PER FASI		01-gen-22	31-mar-22	89	10-feb-22	16-mar-22	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	20	20
04	REALIZZAZIONE 1 FASE		01-apr-22	30-giu-22	90			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
05	ACCENSIONE SITO		01-set-22	31-dic-22	121			0			0		10	0
Totali:													95	65

Note: INSERITA FASE 05 CON MONITORAGGIO APRILE

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100			%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	101	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO										
Data:	01-gen-22	Celebrazionie del 35° anniversario del gemellaggio con Spittal an der Drau e il Comune di Pordenone mediante predisposizione di un programma di eventi da realizzare in ciascun Comune coinvolto.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGRAMMA CON COMUNI PARTNER		01-apr-22	31-mag-22	60	10-mar-22	20-apr-22	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	30	30
2	ADOZIONE ATTI		10-giu-22	15-set-22	97			0			0		30	0
3	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		20-set-22	31-ott-22	41			0			0		40	0
Totali:													100	30

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO									
Data:	01-gen-22	Adesione e partecipazione alle iniziative promosse dal FAI.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE ITER AMMINISTRATIVO		01-mar-22	30-apr-22	60	08-apr-22	21-apr-22	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	40	40
2	PARTECIPAZIONE INIZIATIVE		01-giu-22	31-dic-22	213			0			0		60	0
Totali:												100	40	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

20	40	60	80	100
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	503 - ASSIST. SCOLASTICA E STRUTT. SCOLA													
									Dirigente:				Silva BENVENUTO	
									Referente CDG:					

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BENVENUTO
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area servizi educativi			
Modifiche:	Sì				
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	4
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20 40 60 80 100											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

B	ASSISTENZA SCOLASTICA												
----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 101 **Responsabile obiettivo:** Silva Benvenuto
Data: 01-gen-22 *Gestione dell'emergenza COVID nell'ambito dei servizi all'utenza scolastica(refezione, trasporto, asilo nido, centri estivi) mediante recepimento delle direttive impartite dagli organi competenti (Ministeri diversi, ASFO ecc..)*
Modifiche: ☐
Eliminato: ☐
Pluriennale: ☐
Obiet. tipologia ☐ **Concluso:** ☐ **Risorse umane coinvolte** 3 **% Collaborazione Est.:** ☐ **Importo:** 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		60			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
1	RECEPIMENTO NORMATIVA IN DIVENIRE		07-gen-22	31-dic-22	358	07-gen-22					0	20	10
2	AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI ANTICONTAGIO		07-gen-22	31-dic-22	358	07-gen-22					0	30	20
3	ATTUAZIONE NUOVI PROTOCOLLI		10-gen-22	23-dic-22	347	07-gen-22					0	30	20
4	CONTROLLO OSSERVANZA PROTOCOLLI		10-gen-22	23-dic-22	347	10-gen-22					0	20	10
Totali:												100	60

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 % **Descrizione motivazione (se % minore 91%):**

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna: ☐ 20 ☐ 40 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100
 - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
504	ASILO NIDO											Dirigente: Referente CDG:	Silva BENVENUTO	

D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
----------	---------------------------------

Codice:	002	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	SILVA BENVENUTO
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	-----------------

Data:	01-gen-22	<i>Attivazione piattaforma telematica per l'iscrizione all'accesso al nido e la successiva gestione del servizio.</i>
--------------	-----------	---

Modifiché:

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DATI NECESSARI		01-feb-22	15-feb-22	14	10-feb-22	11-feb-22	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
2	VALUTAZIONE PROPOSTE		15-feb-22	25-feb-22	10	21-feb-22	25-feb-22	4			0	CONCLUSA	20	20
3	ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA DI ISCRIZIONE		01-mar-22	31-mar-22	30	01-mar-22	31-mar-22	30			0	CONCLUSA	40	40
4	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SUPPORTO		10-feb-22	31-mar-22	49	15-feb-22	31-mar-22	44			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

20	40	60	80	100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	506 - REFEZIONE SCOLASTICA													

Dirigente:

Silva BENVENUTO

Referente CDG:

A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA
---	------------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO

Data: 01-gen-22 Realizzazione iniziative di supporto all'educazione alimentare in collaborazione con l'istituto comprensivo, ditta appaltatrice, genitori, ASFO.

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE ATTIVITÀ CONGIUNTAMENTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO		01-set-22	30-set-22	29			0			0		20	0
2	APPROVAZIONE PROGETTI		01-ott-22	31-ott-22	30			0			0		30	0
3	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		10-nov-22	15-nov-22	5			0			0		50	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: ☐ 20 ☐ 40 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	601 - CONTABILITA'														
												Dirigente:	Nicoletta BASTASIN		
												Referente CDG:			

A	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BASTASIN
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area finanziaria			
Modifiche:	Sì				
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	6
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100			%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

B	BILANCIO DI PREVISIONE												
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BASTASIN

Data: 01-gen-22 ATTIVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI NATURA CONTABILE AL FINE DI MONITORARE I PROGETTI INCLUSI NEGLI OBIETTIVI DEFINITI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 3 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00		30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO		15-gen-22	31-mar-22	75	01-feb-22	31-mar-22	58			0	CONCLUSA	20	20
02	ANALISI DELLE RICADUTE SULLA CONTABILITA' DELL'ENTE		01-mar-22	30-apr-22	60	15-mar-22					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	20	10
03	STUDIO SOLUZIONI PIU' APPROPRIATE PER TRACCIAMENTO SOLUZIONI		01-mag-22	30-set-22	152			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	40	0
04	RACCOLTA DATI PER RENDICONTAZIONE		01-ott-22	31-dic-22	91			0			0		20	0
Totali:													100	30

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO												Dirigente:	Nicoletta BASTASIN	
												Referente CDG:		

B	GESTIONE INVENTARIO
----------	----------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BASTASIN				
Data:	01-gen-22	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE, ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVO SOFTWARE.							
Modifiche:	☐								
Eliminato:	☐								
Pluriennale:	☐								
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100		0,00	100%	

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI MOVIMENTAZIONI PATRIMONIALI ANNO 20/21		15-gen-22	18-feb-22	34	15-gen-22	21-feb-22	37			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	20	20
02	STUDIO LOGICA REGISTRAZIONE DATI NEL NUOVO SOFTWARE		19-feb-22	15-mar-22	24	21-feb-22	28-feb-22	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	15	15
03	INSERIMENTO DATI NEL PROGRAMMA		16-mar-22	10-apr-22	25	01-mar-22	25-mar-22	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	30	30
04	PREDISPOSIZIONE INVENTARIO		11-apr-22	30-apr-22	19	25-mar-22	08-apr-22	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	35	35
Totali:													100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
	20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	☐	☐	☐	☐	☐	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐									

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
603	TRIBUTI									Dirigente:			Lara POLLES		
										Referente CDG:					

B	TARI
----------	-------------

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 104 **Responsabile obiettivo:** DOTT.SSA POLLES

Data:	01-gen-22	Studio ed analisi dei dati relativi alla raccolta TARI propedeutici alla predisposizione della tariffa TARI Puntuale.
--------------	-----------	--

Modifiché:

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA DATI DA AMBIENTE&SERVIZI DELLE PESATE DEGLI ULTIMI DUE ANNI		01-gen-22	30-giu-22	180	01-gen-22	22-feb-22	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (128GG)	10	10
2	ANALISI COMPARATA CON A&S DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ATTUALE SIS		01-mar-22	30-giu-22	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	20	0
3	PREDISPOSIZIONE DEL TOOL NECESSARIO DIVERSE CASISITICHE		01-lug-22	30-set-22	91			0			0		40	0
4	SIMILAZIONI TARIFFE PUNTUALI PER LE		01-ott-22	31-dic-22	91			0			0		30	0
Totali:												100	10	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
E	UFFICIO UNICO ENTRATE												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA POLLES									
Data:	01-gen-22	Creazione dell'ufficio unico delle entrate comunali: avvio dell'attività											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ADOZIONE ED ANALISI NUOVO SOFTWARE PER IL GESTIONALE DEI SERVIZI VARI		01-gen-22	30-giu-22	180			0	01-lug-22	15-set-22	76	RITARDO SU INIZIO (124GG)	50	0
2	RACCOLTA DATI DAI SERVIZI DEMANDATI E BONIFICA DEGLI STESSI		01-nov-21	31-dic-21	60	12-ott-21	31-dic-21	80				CONCLUSA	0	0
3	PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO NUOVA ATTIVITÀ		01-gen-22	31-mar-22	89			0	01-giu-22	30-set-22	121	RITARDO SU INIZIO (124GG)	30	0
4	ADOZIONE ATTI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRASMESSE		01-lug-22	31-dic-22	183			0	30-set-22	30-set-22	0		20	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

X

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA POLLES										
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area tributi e bollettazione												
Modifiche:	Si													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	604 - CONTROLLO DI GESTIONE											Dirigente:	Nicoletta BASTASIN	
												Referente CDG:		

A	CONTROLLO DI GESTIONE
----------	------------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	103	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BASTASIN
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	-------------------

Data:	01-gen-22	Definizione del PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione)
Modifiche:	☐	
Eliminato:	☐	
Pluriennale:	☐	

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		15-gen-22	31-mar-22	75	20-gen-22	31-mar-22	70			0	CONCLUSA	25	25
02	ANALISI DATI GIA' ACQUISITI, UTILI PER REDAZIONE NUOVO DOCUMENTO		01-apr-22	31-mag-22	60	01-apr-22					0		20	10
03	COORDINAMENTO CON TPO E AMMINISTRATORI PER INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-giu-22	30-giu-22	29			0			0		35	0
04	PREDISPOSIZIONE BOZZA SULLA BASE MODELLO MINISTERIALE		01-lug-22	31-lug-22	30			0			0		20	0
Totali:													100	35

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:	☐	☐	☐	☐	☐
	- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
	701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATR												

Dirigente:

Giorgia ROMANIN

Referente CDG:

B	GESTIONE CALORE
----------	------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 105 Responsabile obiettivo: DOTT. NETTO

Data: 01-gen-22 Progetto di finanza di iniziativa privata relativo ad impianti termici/elettrici.

Modifiche: ☐Eliminato: ☐

Pluriennale: Sì

Obiet. tipologia SVIL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	50		-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60			0	CONCLUSA	0	0
2	ANALISI ELABORATI PROGETTUALI		01-nov-17	30-giu-22	1702	01-nov-17							50	40
3	APPALTO	104	01-lug-22	31-mar-23	273			0					50	0
4	CONTRATTO		01-apr-23	30-giu-23	90			0					0	0
												Totali:	100	40

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

85 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

20	40	60	80	100
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

E	ATTIVITA' VARIE													
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT/ROMANIN

Data: 01-gen-22 Creazione area sgambatura cani

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	INDIVIDUAZIONE AREA		01-gen-24	31-dic-24	365	01-gen-22					0	0	0
Totali:												0	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 % Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	702 - LAVORI PUBBLICI														
												Dirigente:	Giorgia ROMANIN		
												Referente CDG:			

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
----------	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	ARCH. ROMANIN
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area tecnica			
Modifiche:	Sì				
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: ARCH. ROMANIN									
Data:	01-gen-22	D.L. 31 MAGGIO 2014 N. 83 RECANTE: " DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO " (ART - BONUS).											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E ANALISI REQUISITI PER APPLICAZIONE BONUS		01-feb-22	30-giu-22	149	01-feb-22	31-mar-22	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	70	70
02	APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI		01-lug-22	31-dic-22	183	01-feb-22	31-mar-22	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (275GG)	30	30
Totali:												100	100	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: ARCH.ROMANIN									
Data:	01-gen-22	REALIZZAZIONE DELLE OPERE INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	6	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MONITARAGGIO ANDAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		100	30
Totali:												100	30	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

**Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)**

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

**Motivazione del ritardo o del
mancato raggiungimento:**

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
704	AMBIENTE											Dirigente: Referente CDG:	Luciano LIUT	

C	GESTIONE RIFIUTI
---	------------------

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 104 **Responsabile obiettivo:** ARCH. LIUT

Data:	01-gen-22	<i>Compostaggio domestico, da distribuire ai cittadini e compostiere didattiche scuola</i>
--------------	-----------	--

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO CONFRONTO UFFICI PER EFFICACIA E SENSIBILIZZAZIONE CITTADINI		01-feb-21	30-apr-21	88	01-feb-21	31-mar-21	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
2	DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTO COMPOSTAGGIO		01-mag-21	01-giu-21	31	01-mag-21	28-mag-21	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
3	AFFIDAMENTO FORNITURA E CAMPAGNA INFORMATIVA		31-ago-21	31-dic-21	122	07-ott-21	20-ott-21	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	0	0
4	DISTRIBUZIONE COMPOSTIERE		01-mar-22	31-dic-22	305			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	100	0
Totali:												100	0	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT									
Data:	01-gen-22	Raccolta differenziata in aree pubbliche mediante posizionamento di cestini per la raccolta differenziata.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE PUNTI DI INSTALLAZIONE E VERIFICA CONTRIBUTI		01-mar-21	01-giu-21	92	01-mar-21	01-giu-21	92			0	CONCLUSA	0	0
2	AFFIDAMENTO FORNITURA		30-ott-21	31-dic-21	62	15-ott-21	22-ott-21	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	40	40
3	INSTALLAZIONE DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA		01-apr-22	31-lug-22	121			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	60	0
Totali:												100	40	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
D	GESTIONE AMBIENTE												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT									
Data:	01-gen-22	Implementare la biodiversità con l'introduzione di specie autoctone e monitoraggio ambiente APIARI											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COLLABORAZIONE UNIVERSITA DI UDINE PER INTRODUZIONE SPECIE AUTOCTONE	702	01-giu-21	30-giu-22	394	01-mag-21	17-mag-21	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (409GG)	0	0
2	ATTIVAZIONE APIARI COMUNALI		01-mar-22	31-dic-22	305			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	70	0
3	MONITORAGGIO INDICATORI DAGLI APIARI COMUNALI PER INQUINAMENTO FITOFAR		01-mar-22	31-dic-22	305			0				RITARDO SU INIZIO (65GG)	30	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	801 - PIANIFICAZIONE URBANA														
												Dirigente:	Luciano LIUT		
												Referente CDG:			

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO													
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 102 **Responsabile obiettivo:** ARCH. LIUT
Data: 01-gen-22 **Biciplan:** Piano di settore per la mobilità lenta.
Modifiche: ☐
Eliminato: ☐
Pluriennale: ☐
Obiet. tipologia MIGL **Concluso:** ☐ **Risorse umane coinvolte** 1 **% Collaborazione Est.:** ☐ **Importo:** 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-lug-20	31-ago-20	61	01-dic-20	31-dic-20	30				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	0	0
02	ANALISI		01-mar-21	31-mar-21	30	21-dic-20	03-mag-21	133				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE.		12-nov-21	30-nov-21	18	04-mag-21	12-nov-21	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	0	0
04	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PROGETTO CON ENTE COM. ED ENTI REGIONALI		01-feb-22	30-mag-22	118	01-feb-22							40	5
05	STESURA DEFINITIVA DEL PIANO		01-giu-22	01-set-22	92			0					60	0
Totali:													100	5

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		26		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT										
Data:	01-gen-22	Piano Generale del Traffico Urbano.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	%REALIZZAZIONE	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-dic-20	31-dic-20	30	01-dic-20	31-dic-20	30			0	CONCLUSA	0	0
02	ANALISI		01-mar-21	31-mar-21	30	21-dic-20	03-mag-21	133				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE		21-set-21	30-nov-21	70	04-mag-21	12-nov-21	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	50	50
4	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PROGETTO CON ENTE COM. E REGIONALI		01-feb-22	31-mag-22	119	01-feb-22							25	5
5	STESURA DEFINITIVA DEL PIANO		01-giu-22	01-set-22	92								25	0
Totali:													100	55

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

89 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

20	40	60	80	100
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE													
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT										
Data:	01-gen-22	Variante generale n. 41(ex 37) in recepimento PPR												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	Si													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori				Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE			70				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROFESSIONALE		01-dic-20	31-dic-20	30	01-dic-20	31-dic-20	30			0	CONCLUSA	0	0
02	AGGIORNAMENTO ANALISI STATO DI FATTO		15-feb-22	30-apr-22	74	14-apr-22						RITARDO SU FINE EFF (5GG)	35	5
03	PROPOSTA PROGETTUALE CONDIVISA CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE		01-mag-22	30-giu-22	60			0				RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
04	INVIO AGLI ENTI COMPETENTI PER PARERI PROPEDEUTICI ADOZIONE		01-lug-22	31-dic-22	183			0					15	0
05	COMMISSIONE URBANISTICA		01-lug-22	31-ago-22	61			0					10	0
06	ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-set-22	30-nov-22	90			0					10	0
07	OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI		01-dic-22	31-gen-23	61			0					5	0
08	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO VAR		01-feb-23	30-apr-23	88			0					0	0
09	VALUTAZIONE POLITICA E COMMISSIONI PRE APPROVAZIONE		01-mag-23	30-giu-23	60			0					0	0
10	APPROVAZIONE VARIANTE E PUBBLICAZIONE		01-lug-23	31-dic-23	183			0					0	0
Totali:													100	5

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		25		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:												X	

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT									
Data:	01-gen-22	Variante generale area urbana centrale del centro storico											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	Si												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	IDIRIZZO POLITICO		01-mar-21	15-mar-21	14	23-dic-21	23-dic-21	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (283GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO		16-mar-22	30-apr-22	45	31-mar-22					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	30	10
03	STESURA DOCUNETAZIONE - ANALISI		01-mag-22	31-lug-22	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
04	STESURA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO		01-ago-22	30-nov-22	121			0			0		25	0
05	VALUTAZIONE POLITICA/COM.URBANISTICA		01-dic-22	31-gen-23	61			0			0		0	0
06	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE		01-feb-23	01-apr-23	59			0			0		0	0
07	OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-mag-23	30-giu-23	60			0			0		0	0
08	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-lug-23	30-set-23	91			0			0		0	0
09	VALUTAZIONE POLITICA/COM.URBANISTICA		01-ott-23	30-nov-23	60			0			0		0	0
10	APPROVAZIONE		01-dic-23	01-mar-24	91			0			0		0	0
Totali:													80	10

Note: eliminata fase 2 "approvazione e pubblicazione" in sede di monitoraggio aprile

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100			%			Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		20	40	60	80	100								
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							

(Periodo 31/03)

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	802 - EDILIZIA PRIVATA													
												Dirigente:		
												Referente CDG:		

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 106 **Responsabile obiettivo:** ARCH. LIUT

Data: 01-gen-22 *Sviluppo nuovi servizi gestionali*

Modifiche: ☒ Sì

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:												100	0	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	803 - SERVIZI INFORMATICI														
												Dirigente:	Michela DURANTE		
												Referente CDG:			

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO													
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo:	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali ente												
Modifiche:	Sì													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):							
		20	40	60	80	100							
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
B	HELPDESK												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	dott.ssa Durante Michela								
Data:	01-gen-22	SPERIMENTAZIONE AGENDA PRENOTAZIONE ONLINE UTENTI: prendendo spunto da quello che è il concetto di Comune Smart così come descritto nelle linee di mandato di questa Amministrazione, nasce l'idea di un'agenda online attraverso la quale il cittadino può autonomamente prendersi un appuntamento con il funzionario. In via sperimentale, l'agenda verrà usata per fissare gli appuntamenti del Servizio Demografico.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00		80%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONDIVISIONE PROGETTO CON TPO DI RIFERIMENTO;INDIVIDUAZIONE CARATTERI		17-gen-22	18-gen-22	1	17-gen-22	18-gen-22	1			0	CONCLUSA	5	5
2	ELABORAZIONE AGENDA SECONDO INDICAZIONI RICEVUTE		19-gen-22	15-feb-22	27	19-gen-22	25-gen-22	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	70	70
3	SPERIMENTAZIONE AGENDA C/O DEMOGRAFICO		16-feb-22	30-giu-22	134	26-gen-22					0		20	10
4	VALUTAZIONE SPENSIONE SPERIMENTAZIONE ALTRI SERVIZI		01-lug-22	31-dic-22	183			0			0		5	0
Totali:												100	85	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

☐ 20
☐ 40
☐ 60
☐ 80
☐ 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	COMPETENZA DIGITALI: condivisione e passaggio delle informazioni e delle competenze al fine di garantire uniformità nella gestione dei processi e nlllos cambio di informazioni interne all'Ente											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50		-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	POTENZIAMENTO STRUMENTI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA UFFICI		01-feb-22	31-lug-22	180	01-feb-22					0		50	30
2	ADOZIONE DI MODELLI DI CROWDSOURCING PER DIFFONDERE NOZIONI		01-feb-22	31-lug-22	180	01-feb-22					0		50	20
Totali:													100	50

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
	20	40	60	80	100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:	☐	☐	☐	☐	☐	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		
	- Esterna:	☐	☐	☐	☐	☐			

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

(Periodo 31/03)

Scheda E

SEZIONE 2

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	101 - ORGANI ISTITUZIONALI													

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

C	SEGRETERIA DEL SINDACO													
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 102 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 1 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	35		-45,00	44%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDINAMENTO TRA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21	31-dic-21	183			0	CONCLUSA	0	0
02	GESTIONE PIATTAFORMA		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21	31-dic-21	183			0	CONCLUSA	0	0
03	COORDINAMENTO TRA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		50	10
04	GESTIONE PIATTAFORMA		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		30	10
05	AFFIDAMENTO INCARICO AL DPO		01-set-22	31-dic-22	121			0			0		20	0
06	PROVVEDIMENTI DI DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI/INCARICATI		01-gen-23	15-feb-23	45			0			0		0	0
07	STESURA E/O AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI		01-gen-23	15-feb-23	45			0			0		0	0
08	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO		16-feb-23	30-giu-23	134			0			0		0	0
09	GESTIONE PIATTAFORMA		01-gen-23	31-dic-23	364			0			0		0	0
10	COORDINAMENTO TRA TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO		01-gen-23	31-dic-23	364			0			0		0	0
Totali:													100	20

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:												Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		

(Periodo 31/03)

A	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
----------	---

Data:	01-gen-22	<i>Sviluppo nuovi servizi gestionali atti amministrativi</i>
Modifiche:	☒ Sì	
Eliminato:	☐	
Pluriennale:	☐	

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	SELEZIONE DELLE SOLUZIONI		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:												100	0	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:												Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
103 - PROTOCOLLO - ARCHIVIO CORRENTE												Dirigente:	Michela DURANTE	
												Referente CDG:		

PROTOCOLLO

A	GESIONE PROTOCOLLO
----------	---------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE

Data: 01-gen-22 Sviluppo nuovo servizio gestionale del protocollo

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Risorse umane coinvolte 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	SELEZIONE DELLE SOLUZIONI		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
	SOTTOFASI													
02.1	Raccolta osservazioni ed elaborazione testo definitivo		10-mag-22	19-mag-22	9								0	0
02.2	Esame nelle commissioni consiliari		21-mag-22	17-lug-22	57			0					0	0
02.3	Approvazione della proposta in Consiglio Comunale		18-lug-22	18-ago-22	31			0					0	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:
- Interna:
- Esterna:

20	40	60	80	100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGAL													

Dirigente:

Lucia TOMASI

Referente CDG:

B	GESTIONE CONTRATTI
----------	---------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 103 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-22 NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL'ENTE

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale: Si

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	80							

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI NORMATIVA		02-nov-21	31-dic-21	59	02-nov-21	31-dic-21	59			0	CONCLUSA	0	0
02	ELABORAZIONE		02-gen-22	31-dic-22	363	03-mag-22						RITARDO SU INIZIO (121GG)	100	10
SOTTOFASI														
02.1	Analisi criticità affidamenti interni		02-gen-22	28-feb-22	57							RITARDO SU INIZIO (123GG)	10	0
02.2	Analisi fabbisogni		01-mar-22	02-mag-22	62			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	10	0
02.3	Elaborazione proposta di regolamento		02-mag-22	10-giu-22	39	03-mag-22						RITARDO SU INIZIO (1GG)	50	10
02.4	Elaborazione analisi di impatto sui tempi del procedimento		01-ott-22	31-ott-22	30			0					15	0
02.5	Consultazione degli stakeholder		02-nov-22	31-dic-22	59			0					15	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	APPROVAZIONE		10-mag-22	16-gen-23	251								0	0
	SOTTOFASI													
03.1	Raccolta osservazioni ed elaborazione testo definitivo		10-mag-22	19-mag-22	9								0	0
03.2	Esame nelle commissioni consiliari		21-mag-22	17-lug-22	57			0					0	0
03.3	Approvazione della proposta in Consiglio Comunale		18-lug-22	18-ago-22	31			0					0	0
03.4	Formazione del personale interno		19-ago-22	16-gen-23	150			0					0	0
												Totali:	100	10

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

67 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

20	40	60	80	100
				X

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

D	ATTIVITA' LEGALE												
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-22 Attivazione sportello legale

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	PROGETTAZIONE SPORTELLO PREVIO ACCORDO ORDINE AVVOCATI		30-giu-22	31-dic-22	184			0			0	100	0
Totali:												100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 % Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
G	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI									
Data:	01-gen-22	NUOVA CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:				Importo:	0,00		

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30		-70,00		30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI NORMATIVA		02-nov-21	31-dic-21	59	02-nov-21	31-dic-21	59				CONCLUSA	0	0
02	ELABORAZIONE		02-apr-22	02-set-22	153	11-apr-22						RITARDO SU INIZIO (9GG)	100	70
SOTTOFASI														
02.1	Analisi criticità		02-apr-22	11-apr-22	9	11-apr-22	11-apr-22	0				CONCLUSA	5	5
02.2	Elaborazione proposta di Convenzione		11-apr-22	15-apr-22	4	14-apr-22	14-apr-22	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
02.3	Consultazione degli stakeholder		16-apr-22	20-apr-22	4	19-apr-22	19-apr-22	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
02.4	Raccolta osservazioni ed elaborazione testo definitivo		16-apr-22	20-apr-22	4	19-apr-22	19-apr-22	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
02.5	Esame nelle commissioni consiliari		21-apr-22	03-mag-22	12	21-apr-22	21-apr-22	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	5	5
02.6	Approvazione della proposta in Consiglio Comunale		04-mag-22	03-giu-22	30	28-apr-22	28-apr-22	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	5	5
02.7	Stipula della Convenzione tra Enti associati		04-giu-22	18-giu-22	14			0					10	0
02.8	Formazione del personale degli enti associati		19-giu-22	02-set-22	75			0					20	0

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI		15-mag-22	31-lug-22	77								100	0
	SOTTOFASI													
03.1	RACCOLTA FABBISOGNI		15-mag-22	15-giu-22	31								25	0
03.2	ELABORAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' CENTRALE		15-giu-22	30-giu-22	15			0			0		25	0
03.3	ELABORAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI/SERVIZI		15-giu-22	30-giu-22	15			0			0		25	0
03.4	APPROVAZIONE		01-lug-22	31-lug-22	30			0			0		25	0
												Totali:	200	70

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:
- Interna:
- Esterna:

20	40	60	80	100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
105 -	RELAZIONI CON IL PUBBLICO									Dirigente:					
										Referente CDG:					

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA ROVER/DURANTE
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	------------------------

Data: 01-gen-22 *Creazione del SUP (Sportello Unico per il Cittadino)*

Modifiché:

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		40		

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SUP		01-gen-22	28-feb-22	58	01-dic-21	27-dic-21	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	10	10
2	MAPPATURA E SEMPLIFICAZIONE PROCESSI DI LAVORO		01-feb-22	31-mar-22	58	01-mar-22						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	25	15
3	ORGANIZZAZIONE ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO		01-gen-22	30-apr-22	119	01-mar-22						RITARDO SU FINE EFF (5GG)	15	5
4	DEFINIZIONE MODALITA ' SELEZIONE PERSONALE		01-mar-22	30-apr-22	60	20-mar-22					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	5	2
5	ILLUSTRAZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO		01-apr-22	30-apr-22	29	11-apr-22	11-apr-22	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	5	5
6	SELEZIONE DEL PERSONALE		01-apr-22	31-mag-22	60	22-apr-22					0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	10	5
7	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-mag-22	31-lug-22	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	20	0
8	ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE APERTURA SPORTELLO		01-lug-22	30-set-22	91			0			0		10	0
Totali:												100	42	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		87		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:										X		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	AVVIO DELLO SPORTELLINO UNICO AL CITTADINO: FORMAZIONE E MODULISTICA.											
Modifiche:	☐	Nell'attività di avvio edl SUP riveste un ruolo rilevante la formazione del personale, formazione di natura contenutistica che verrà erogata sia con modalità frontale quanto in modo pratico/operativo. Attori in questo senso, sia nel ruolo attivo (dare formazione) che nel ruolo passivo (ricevere formazione), saranno i dipendenti, non TPO, sportellisti e specialisti nelle diverse materie di interesse. In questa fase i dipendenti provvederanno a predisporre un check list degli adempimenti connessi ad ogni singolo adempimento gestito dal SUP.											
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	20	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PARTECIPARE A FORMAZIONE TEORICA/OPERATIVA SPECIALISTICA		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
2	FARE FORMAZIONE TEORICA E PRATICA		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
3	PREDISPORRE E/O INNOVARE LA MODULISTICA RIFERITA AI PROCESSI		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
4	PREDISPORRE SCHEDA PER PROCESSI ASSUNTI DAL SUP		01-mag-22	31-dic-22	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

☐ 20
☐ 40
☐ 60
☐ 80
☐ 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	106 - PERSONALE													

Dirigente:

Michela DURANTE

Referente CDG:

GESTIONE DEL PERSONALE-COMUNE DI PORCIA

A	Gestione del personale - Comune di Porcia
----------	---

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 102 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE

Data: 01-gen-22 ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: ATTIVAZIONE N.2 CORSI DI FORMAZIONE ANNI 2021/2022

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 1 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35		-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA FORMAZIONE DEL CORSO N.1		01-lug-21	31-lug-21	30	01-lug-21	06-ago-21	36				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
2	ORGANIZZAZIONE CORSO E AVVIO		15-set-21	31-dic-21	107	01-set-21	05-ott-21	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	0	0
3	INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL CORSO N.2		01-ago-21	31-ago-21	30	01-ago-21	31-ago-21	30				CONCLUSA	0	0
4	PUBBLICAZIONE AVVISI E INDIVIDUAZIONE DOCENTE		01-set-21	30-set-21	29	10-ago-21	24-set-21	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
5	ORGANIZZAZIONE CORSO N.2 E AVVIO		01-ott-21	31-dic-21	91	01-set-21	05-ott-21	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	0	0
6	ORGANIZZAZIONE E AVVIO CORSI 2022		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		100	30
Totali:													100	30

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	103	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	CONVENZIONE/ACCORDO PER SUPPORTO E ATTUAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI: partendo dal fatto che lo svolgimento di una procedura concorsuale necessita di conoscenza specifica in merito, il Servizio avvia una convenzione per supportare Enti Locali nella fase di predisposizione e nell'attuazione di procedure concorsuali											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia		Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE ACCORDO/CONVENZIONE CON ENTI RICHIEDENTI		01-mar-22	30-set-22	213	01-mar-22							20	15
2	INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E FORMAZIONE DI QUESTO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					40	0
3	ATTUAZIONE ACCORDO IN BASE ALLA PROCEDURA DA AVVIARE		01-ott-22	31-dic-22	91			0					40	0
Totali:													100	15

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):					
	20	40	60	80	100			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		
	- Esterna:							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	103	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	TIROCINI EXTRACURRICULARI: è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali.											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80		-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	NALISI NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA		01-feb-22	15-feb-22	14	01-feb-22	15-feb-22	14			0	CONCLUSA	20	20
2	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PROMOTORE E APPROVAZIONE CONVENZIONE		16-feb-22	15-mar-22	27	16-feb-22	15-mar-22	27			0	CONCLUSA	20	20
3	STESURA AVVISO E SELEZIONE TIROCINANTI		16-mar-22	10-apr-22	25	01-apr-22	10-apr-22	9			0	CONCLUSA	40	40
4	AVVIO TIROCINIO		01-apr-22	31-dic-22	274			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
Totali:												100	80	

Note: Il 1 avvio tirocini per asilo nido ha avuto esito negativo, in quanto non si è presentato alcun candidato.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	201 - DEMOGRAFICA													
									Dirigente:				Sonia ARGENTIN	
									Referente CDG:					

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
---	----------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA ARGENTIN
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area demografici			
Modifiche:	Si				
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
	307 - CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.T												

Dirigente:

Sonia ARGENTIN

Referente CDG:

C	INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA ARGENTIN

Data: 01-gen-22 Progetto sociale rivolto alla popolazione anziana e costituzione di un'equipe specialistica sui possibili percorsi per migliorare l'assistenza alle persone fragili.

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5		-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONFRONTO CON ISTITUZIONI		01-feb-21	30-giu-21	149	01-feb-21	31-mag-21	119				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-22	31-mar-22	89	01-giu-21						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	50	5
03	COSTITUZIONE EQUIPE E RELAZIONE PROPOSTE		01-apr-22	30-giu-22	90			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
04	AVVIO PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONI		01-lug-22	31-ott-22	122			0					15	0
05	DEFINIZIONE PROGETTO		01-nov-22	31-dic-22	60			0					15	0
Totali:												100	5	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 10 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

20	40	60	80	100
				X

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione					
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
	309 - FAMIGLIE-MINORI- GIOVANI											Dirigente:	Sonia ARGENTIN	
												Referente CDG:		

B	POLITICHE FAMILIARI E GIOVANILI
----------	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo:	<i>DOTT.SSA ARGENTIN</i>
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	--------------------------

Data:	01-gen-22	<i>Certificazione di comune amico della famiglia</i>
Modifiche:	☐	
Eliminato:	☐	
Pluriennale:	☐	

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICHE PERCORSI	01-apr-21	28-feb-22	333	01-apr-21	28-feb-22	333				CONCLUSA	40	40
02	AVVIO PROCEDURE	01-mar-22	31-mag-22	91	01-mar-22	31-mar-22	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
03	ADESIONE	01-giu-22	31-ott-22	152			0					30	0
Totali:												100	70

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100 %					Descrizione motivazione (se % minore 91%):
		20	40	60	80	100	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
	- Esterna:						

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA ARGENTIN									
Data:	01-gen-22	PREDISPOSIZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI POLITICHE FAMILIARI E GIOVANILI ATTRAVERSO UN CONFRONTO CON AGENZIE ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CON PROPOSTE PER LA CREAZIONE DI UNA AGENZIA DELLA FAMIGLIA E STRUMENTI INFORMATIVI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI SOCIALI											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AVVIO CONSULTAZIONI E CONFRONTI		23-feb-21	28-feb-22	370	23-feb-21	31-mar-22	401				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
02	DEFINIZIONE OBIETTIVI		01-mar-22	31-mar-22	30			0				RITARDO SU INIZIO (65GG)	10	0
03	RACCOLTA ADESIONI ED INDIVIDUAZIONE		01-apr-22	15-mag-22	44			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
04	APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI E MODELLI INFORMATIVI		16-mag-22	15-giu-22	30			0					20	0
05	APPROVAZIONE COSTITUZIONE AGENZIA DELLA FAMIGLIA		16-giu-22	15-lug-22	29			0					20	0
Totali:													100	30

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

75 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Scheda E

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento				Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	401 - POLIZIA LOCALE									Dirigente:				<i>Paolo FORT</i>	
										Referente CDG:					

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 106 **Responsabile obiettivo:** *COM. FORT*

Data: 01-gen-22 *Sviluppo nuovi servizi gestionali*

Modifiche: Sì

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:												100	0	

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	101	Responsabile obiettivo: COM. FORT									
Data:	01-gen-22	GARANTIRE MAGGIOR LIVELLO DI SICUREZZA ATTRAVERSO STRUMENTI E SOGGETTI ESTERNI											
Modifiche:													
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	7	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	UTILIZZO STEWARD IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI.		01-feb-22	31-dic-22	333	01-feb-22					0		100	30
Totali:												100	30	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: COM. FORT									
Data:	01-gen-22	IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE /POTENZIAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA		01-feb-22	31-dic-22	333	01-feb-22					0		100	30
Totali:												100	30	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

A	POLIZIA STRADALE													
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: COM. FORT

Data: 01-gen-22 CONTROLLO DEL TRANSITO DI AUTOMEZZI PESANTI SULLE STRADE CITTADINE

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte 8 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL' OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO MIGLIORIE SEGNALETICHE VIARIE .		01-feb-21	31-ago-22	576	01-giu-21	25-feb-22	269			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (187GG)	80	80
02	TRASMISSIONE ATTI AGLI UFFUCI TECNICI		01-set-22	31-dic-22	121	26-apr-22	26-apr-22	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (249GG)	20	20
Totali:												100	100	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: FORT									
Data:	01-gen-22	DIGITALIZZAZIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25		-75,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REPERIMENTO SOFTWARE/HARDWARE		01-apr-22	30-giu-22	90	01-apr-22					0		50	20
02	AVVIO MODALITÀ DIGITALIZZATE		01-lug-22	31-dic-22	183			0			0		50	0
Totali:												100	20	

Note: INSERITO IN SEDE MONITORAGGIO APRILE

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione					
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
	402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE											Dirigente:	<i>Paolo FORT</i>	
												Referente CDG:		

D	PROCEDIMENTI T.U.L.P.S.
----------	--------------------------------

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 104 **Responsabile obiettivo:** *COM.FORT*

Data:	01-gen-22	<i>Ridefinizione dell' area mercato in centro storico.</i>
--------------	-----------	--

Modifiche:

Sì

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI CON OPERATORI/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-20	15-feb-20	45	31-gen-20	10-mar-20	39			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
02	ELABORAZIONE PRIME PROPOSTE E CONDIVISIONE		01-mag-20	31-dic-21	609	20-mag-20	17-dic-21	576				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
03	MODIFICHE REGOLAMENTI VIGENTI		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21						RITARDO SU FINE EFF (125GG)	0	0
04	RICOGNIZIONE STALLI		01-lug-21	31-dic-21	183	01-lug-21	17-dic-21	169				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
05	REVISIONE DELLA PLANIMETRIA DA PARTE DI TECNICO ESTERNO		02-nov-21	31-dic-21	59	18-gen-22	17-feb-22	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
06	EVENTUALE ASSEGNAZIONE NUOVI STALLI		01-dic-21	31-dic-22	395			0				RITARDO SU INIZIO (155GG)	100	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		0												
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:														
- Interna:														
- Esterna:														

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	501 - BIBLIOTECA													
									Dirigente:				Silva BENVENUTO	
									Referente CDG:					

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE
---	-------------------------

Codice: 002 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO

Data: 01-gen-22 Costituzione gruppo lettori volontari di Porcia per famiglie con bambini 0-6 anni.

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE CORSO PER LETTORI VOLONTARI		02-mag-22	30-giu-22	59	21-mar-22					0		50	0
2	COSTITUZIONE GRUPPO LOCALE DI LETTORI VOLONTARI		16-giu-22	30-giu-22	14			0			0		20	0
3	PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PRESSO IL NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, B		15-set-22	15-ott-22	30			0			0		30	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
502	CULTURA											Dirigente: Referente CDG:	Silva BENVENUTO	

E	PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA
----------	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BENVENUTO
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	--------------------

Data:	01-gen-22	CREAZIONE DI UNA SEZIONE ONLINE DEDICATA AL TURISMO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA SUA VALORIZZAZIONE
--------------	-----------	---

Modifiche: Sì

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0.00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE AMBITO DI INTERVENTO E OBIETTIVI FINALI		03-giu-21	15-lug-21	42	07-giu-21	12-lug-21	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO		15-ott-21	31-dic-21	77	25-nov-21	14-dic-21	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	45	45
03	VALUTAZIONE SOLUZIONI PROPOSTE PER FASI		01-gen-22	31-mar-22	89	10-feb-22	16-mar-22	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	20	20
04	REALIZZAZIONE 1 FASE		01-apr-22	30-giu-22	90			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	20	0
05	ACCENSIONE SITO		01-set-22	31-dic-22	121			0			0		10	0
Totali:													95	65

Note: INSERITA FASE 05 CON MONITORAGGIO APRILE

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	101	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO										
Data:	01-gen-22	Celebrazionie del 35° anniversario del gemellaggio con Spittal an der Drau e il Comune di Pordenone mediante predisposizione di un programma di eventi da realizzare in ciascun Comune coinvolto.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30		-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGRAMMA CON COMUNI PARTNER		01-apr-22	31-mag-22	60	10-mar-22	20-apr-22	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	30	30
2	ADOZIONE ATTI		10-giu-22	15-set-22	97			0			0		30	0
3	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		20-set-22	31-ott-22	41			0			0		40	0
Totali:													100	30

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO										
Data:	01-gen-22	Adesione e partecipazione alle iniziative promosse dal FAI.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	☐	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40		-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE ITER AMMINISTRATIVO		01-mar-22	30-apr-22	60	08-apr-22	21-apr-22	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	40	40
2	PARTECIPAZIONE INIZIATIVE		01-giu-22	31-dic-22	213			0			0		60	0
Totali:													100	40

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

20 40 60 80 100

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

B	ASSISTENZA SCOLASTICA												
----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	101	Responsabile obiettivo:	Silva Benvenuto								
Data:	01-gen-22	Gestione dell'emergenza COVID nell'ambito dei servizi all'utenza scolastica(refezione, trasporto, asilo nido, centri estivi) mediante recepimento delle direttive impartite dagli organi competenti (Ministeri diversi, ASFO ecc..)											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	☐	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			60			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
1	RECEPIMENTO NORMATIVA IN DIVENIRE		07-gen-22	31-dic-22	358	07-gen-22					0	20	10
2	AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI ANTICONTAGIO		07-gen-22	31-dic-22	358	07-gen-22					0	30	20
3	ATTUAZIONE NUOVI PROTOCOLLI		10-gen-22	23-dic-22	347	07-gen-22					0	30	20
4	CONTROLLO OSSERVANZA PROTOCOLLI		10-gen-22	23-dic-22	347	10-gen-22					0	20	10
Totali:												100	60

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	100 %					Descrizione motivazione (se % minore 91%):
	20	40	60	80	100	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:
	- Esterna:					

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	504 - ASILO NIDO													

Dirigente:

Referente CDG:

Silva BENVENUTO

D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
---	--------------------------

Codice: 002 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: SILVA BENVENUTO

Data: 01-gen-22 Attivazione piattaforma telematica per l'iscrizione all'accesso al nido e la successiva gestione del servizio.

Modifiche: ☐Eliminato: ☐Pluriennale: ☐Obiet. tipologia MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			100			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DATI NECESSARI		01-feb-22	15-feb-22	14	10-feb-22	11-feb-22	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
2	VALUTAZIONE PROPOSTE		15-feb-22	25-feb-22	10	21-feb-22	25-feb-22	4			0	CONCLUSA	20	20
3	ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA DI ISCRIZIONE		01-mar-22	31-mar-22	30	01-mar-22	31-mar-22	30			0	CONCLUSA	40	40
4	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SUPPORTO		10-feb-22	31-mar-22	49	15-feb-22	31-mar-22	44			0	CONCLUSA	20	20
Totali:													100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
506 - REFEZIONE SCOLASTICA												Dirigente:	Silva BENVENUTO	
												Referente CDG:		

A	GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA
----------	---

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BENVENUTO
Data:	01-gen-22	Realizzazione iniziative di supporto all'educazione alimentare in collaborazione con l'istituto comprensivo, ditta appaltatrice, genitori, ASFO.			
Modifiche:	☐				
Eliminato:	☐				
Pluriennale:	☐				
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2
				% Collaborazione Est.:	☐
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE ATTIVITÀ CONGIUNTAMENTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO		01-set-22	30-set-22	29			0			0		20	0
2	APPROVAZIONE PROGETTI		01-ott-22	31-ott-22	30			0			0		30	0
3	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		10-nov-22	15-nov-22	5			0			0		50	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):			
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:	☐	☐	☐	☐
	- Esterna:	☐	☐	☐	☐
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:			

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	601 - CONTABILITA'														
												Dirigente:	Nicoletta BASTASIN		
												Referente CDG:			

A	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO													
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BASTASIN									
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area finanziaria												
Modifiche:	Sì													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

B BILANCIO DI PREVISIONE

Codice: 001 **Rilevanza obiettivo** 106 **Responsabile obiettivo:** DOTT.SSA BASTASIN
Data: 01-gen-22 **ATTIVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI NATURA CONTABILE AL FINE DI MONITORARE I PROGETTI INCLUSI NEGLI OBIETTIVI DEFINITI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).**
Modifiche: ☐
Eliminato: ☐
Pluriennale: ☐
Obiet. tipologia SVIL **Concluso:** ☐ **Risorse umane coinvolte** 3 **% Collaborazione Est.:** **Importo:** 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30		-70,00		30%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO		15-gen-22	31-mar-22	75	01-feb-22	31-mar-22	58			0	CONCLUSA	20	20
02	ANALISI DELLE RICADUTE SULLA CONTABILITA' DELL'ENTE		01-mar-22	30-apr-22	60	15-mar-22					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	20	10
03	STUDIO SOLUZIONI PIU' APPROPRIATE PER TRACCIAMENTO SOLUZIONI		01-mag-22	30-set-22	152			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	40	0
04	RACCOLTA DATI PER RENDICONTAZIONE		01-ott-22	31-dic-22	91			0			0		20	0
Totali:													100	30

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 % **Descrizione motivazione (se % minore 91%):**

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna: ☐ 20 ☐ 40 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100
- Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
602 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO												Dirigente:	Nicoletta BASTASIN	
												Referente CDG:		

B	GESTIONE INVENTARIO
----------	----------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA BASTASIN				
Data:	01-gen-22	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE, ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVO SOFTWARE.							
Modifiche:									
Eliminato:									
Pluriennale:									
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Sì	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100		0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI MOVIMENTAZIONI PATRIMONIALI ANNO 20/21		15-gen-22	18-feb-22	34	15-gen-22	21-feb-22	37			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	20	20
02	STUDIO LOGICA REGISTRAZIONE DATI NEL NUOVO SOFTWARE		19-feb-22	15-mar-22	24	21-feb-22	28-feb-22	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	15	15
03	INSERIMENTO DATI NEL PROGRAMMA		16-mar-22	10-apr-22	25	01-mar-22	25-mar-22	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	30	30
04	PREDISPOSIZIONE INVENTARIO		11-apr-22	30-apr-22	19	25-mar-22	08-apr-22	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	35	35
Totali:													100	100

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	100	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
	20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Esterna:														

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	603 - TRIBUTI											Dirigente:	Lara POLLES	
												Referente CDG:		

B	TARI
----------	-------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA POLLES
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	-----------------

Data:	01-gen-22	<i>Studio ed analisi dei dati relativi alla raccolta TARI propedeutici alla predisposizione della tariffa TARI Puntuale.</i>
--------------	-----------	--

Modifiché:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA DATI DA AMBIENTE&SERVIZI DELLE PESATE DEGLI ULTIMI DUE ANNI		01-gen-22	30-giu-22	180	01-gen-22	22-feb-22	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (128GG)	10	10
2	ANALISI COMPARATA CON A&S DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ATTUALE SIS		01-mar-22	30-giu-22	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	20	0
3	PREDISPOSIZIONE DEL TOOL NECESSARIO DIVERSE CASISITICHE		01-lug-22	30-set-22	91			0			0		40	0
4	SIMILAZIONI TARIFFE PUNTUALI PER LE		01-ott-22	31-dic-22	91			0			0		30	0
Totali:													100	10

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
E	UFFICIO UNICO ENTRATE													
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA POLLES										
Data:	01-gen-22	Creazione dell'ufficio unico delle entrate comunali: avvio dell'attività												
Modifiche:	Si													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ADOZIONE ED ANALISI NUOVO SOFTWARE PER IL GESTIONALE DEI SERVIZI VARI		01-lug-22	15-set-22	76			0					50	0
2	RACCOLTA DATI DAI SERVIZI DEMANDATI E BONIFICA DEGLI STESSI		01-nov-21	31-dic-21	60	12-ott-21	31-dic-21	80				CONCLUSA	0	0
3	PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO NUOVA ATTIVITÀ		01-giu-22	30-set-22	121			0					30	0
4	ADOZIONE ATTI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRASMESSE		30-set-22	30-set-22	0			0					20	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA POLLES										
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area tributi e bollettazione												
Modifiche:	Si													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	604 - CONTROLLO DI GESTIONE													
									Dirigente:				Nicoletta BASTASIN	
									Referente CDG:					

A	CONTROLLO DI GESTIONE
----------	------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 103 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BASTASIN

Data: 01-gen-22 Definizione del PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione)

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia SVIL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30		-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		15-gen-22	31-mar-22	75	20-gen-22	31-mar-22	70			0	CONCLUSA	25	25
02	ANALISI DATI GIA' ACQUISITI, UTILI PER REDAZIONE NUOVO DOCUMENTO		01-apr-22	31-mag-22	60	01-apr-22					0		20	10
03	COORDINAMENTO CON TPO E AMMINISTRATORI PER INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-giu-22	30-giu-22	29			0			0		35	0
04	PREDISPOSIZIONE BOZZA SULLA BASE MODELLO MINISTERIALE		01-lug-22	31-lug-22	30			0			0		20	0
Totali:													100	35

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATR											Dirigente:	Giorgia ROMANIN		
											Referente CDG:			

B	GESTIONE CALORE
----------	------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	105	Responsabile obiettivo:	DOTT. NETTO
Data:	01-gen-22	Progetto di finanza di iniziativa privata relativo ad impianti termici/elettrici.			
Modifiche:					
Eliminato:					
Pluriennale:	Si				
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	50		-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60			0	CONCLUSA	0	0
2	ANALISI ELABORATI PROGETTUALI		01-nov-17	30-giu-22	1702	01-nov-17							50	40
3	APPALTO	104	01-lug-22	31-mar-23	273			0					50	0
4	CONTRATTO		01-apr-23	30-giu-23	90			0					0	0
Totali:													100	40

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	85	%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
	20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
- Interna:														
- Esterna:														

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

E	ATTIVITA' VARIE													
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT/ROMANIN

Data: 01-gen-22 Creazione area sgambatura cani

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30		-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	INDIVIDUAZIONE AREA		01-gen-24	31-dic-24	365	01-gen-22					0	0	0
Totali:												0	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		20	40	60	80	100
- Interna:						
- Esterna:						
		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	702 - LAVORI PUBBLICI														
												Dirigente:	Giorgia ROMANIN		
												Referente CDG:			

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
----------	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	ARCH. ROMANIN
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali area tecnica			
Modifiche:	Si				
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
												Totali:	100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:												Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: ARCH. ROMANIN									
Data:	01-gen-22	D.L. 31 MAGGIO 2014 N. 83 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO" (ART - BONUS).											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100		0,00	100%	

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO E ANALISI REQUISITI PER APPLICAZIONE BONUS		01-feb-22	30-giu-22	149	01-feb-22	31-mar-22	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	70	70
02	APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI		01-lug-22	31-dic-22	183	01-feb-22	31-mar-22	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (275GG)	30	30
Totali:												100	100	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: ARCH.ROMANIN									
Data:	01-gen-22	REALIZZAZIONE DELLE OPERE INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	6	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MONITARAGGIO ANDAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE		01-gen-22	31-dic-22	364	01-gen-22					0		100	30
Totali:												100	30	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo
rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:
- Interna:
- Esterna:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
704	AMBIENTE								Dirigente:					
									Referente CDG:					

C	GESTIONE RIFIUTI
---	------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo:	ARCH. LIUT
----------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	------------

Data:	01-gen-22	<i>Compostaggio domestico, da distribuire ai cittadini e compostiere didattiche scuola</i>
--------------	-----------	--

Modifiché:

Eliminato:

Pluriennale:

--

Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00
-------------------------	-------------	------------------	--	--------------------------------	----------	-------------------------------	--	-----------------	-------------

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO CONFRONTO UFFICI PER EFFICACIA E SENSIBILIZZAZIONE CITTADINI		01-feb-21	30-apr-21	88	01-feb-21	31-mar-21	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
2	DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTO COMPOSTAGGIO		01-mag-21	01-giu-21	31	01-mag-21	28-mag-21	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
3	AFFIDAMENTO FORNITURA E CAMPAGNA INFORMATIVA		31-ago-21	31-dic-21	122	07-ott-21	20-ott-21	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	0	0
4	DISTRIBUZIONE COMPOSTIERE		01-mar-22	31-dic-22	305			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	100	0
Totali:												100	0	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) *0* %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:	☐	☐	☐	☒
	- Esterna:	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT									
Data:	01-gen-22	Raccolta differenziata in aree pubbliche mediante posizionamento di cestini per la raccolta differenziata.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60		-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE PUNTI DI INSTALLAZIONE E VERIFICA CONTRIBUTI		01-mar-21	01-giu-21	92	01-mar-21	01-giu-21	92			0	CONCLUSA	0	0
2	AFFIDAMENTO FORNITURA		30-ott-21	31-dic-21	62	15-ott-21	22-ott-21	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	40	40
3	INSTALLAZIONE DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA		01-apr-22	31-lug-22	121			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	60	0
Totali:												100	40	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		

D	GESTIONE AMBIENTE
----------	--------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 102 Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT

Data: 01-gen-22 Implementare la biodiversità con l'introduzione di specie autoctone e monitoraggio ambiente APIARI

Modifiche: ☐

Eliminato: ☐

Pluriennale: ☐

Obiet. tipologia MIGL Concluso: ☐ Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: ☐ Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COLLABORAZIONE UNIVERSITA DI UDINE PER INTRODUZIONE SPECIE AUTOCTONE	702	01-giu-21	30-giu-22	394	01-mag-21	17-mag-21	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (409GG)	0	0
2	ATTIVAZIONE APIARI COMUNALI		01-mar-22	31-dic-22	305			0			0	RITARDO SU INIZIO (65GG)	70	0
3	MONITORAGGIO INDICATORI DAGLI APIARI COMUNALI PER INQUINAMENTO FITOFAR		01-mar-22	31-dic-22	305			0				RITARDO SU INIZIO (65GG)	30	0
Totali:													100	0

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022) %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

- Esterna: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
	801 - PIANIFICAZIONE URBANA														
												Dirigente:	Luciano LIUT		
												Referente CDG:			

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO													
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo:	ARCH. LIUT									
Data:	01-gen-22	Biciplan: Piano di settore per la mobilità lenta.												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	☐													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori				Obiettivo		31/03	Sc. V.A.		% Real.
01	% REALIZZAZIONE				100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-lug-20	31-ago-20	61	01-dic-20	31-dic-20	30				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	0	0
02	ANALISI		01-mar-21	31-mar-21	30	21-dic-20	03-mag-21	133				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE.		12-nov-21	30-nov-21	18	04-mag-21	12-nov-21	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	0	0
04	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PROGETTO CON ENTE COM. ED ENTI REGIONALI		01-feb-22	30-mag-22	118	01-feb-22							40	5
05	STESURA DEFINITIVA DEL PIANO		01-giu-22	01-set-22	92			0					60	0
Totali:													100	5

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		26		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:										X		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT									
Data:	01-gen-22	Piano Generale del Traffico Urbano.											
Modifiche:													
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	%REALIZZAZIONE	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		01-dic-20	31-dic-20	30	01-dic-20	31-dic-20	30			0	CONCLUSA	0	0
02	ANALISI		01-mar-21	31-mar-21	30	21-dic-20	03-mag-21	133				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE		21-set-21	30-nov-21	70	04-mag-21	12-nov-21	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	50	50
4	PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PROGETTO CON ENTE COM. E REGIONALI		01-feb-22	31-mag-22	119	01-feb-22							25	5
5	STESURA DEFINITIVA DEL PIANO		01-giu-22	01-set-22	92								25	0
Totali:													100	55

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

89 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

20	40	60	80	100
				X

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE													
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT										
Data:	01-gen-22	Variante generale n. 41(ex 37) in recepimento PPR												
Modifiche:														
Eliminato:														
Pluriennale:	Si													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori				Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE			70				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROFESSIONALE		01-dic-20	31-dic-20	30	01-dic-20	31-dic-20	30			0	CONCLUSA	0	0
02	AGGIORNAMENTO ANALISI STATO DI FATTO		15-feb-22	30-apr-22	74	14-apr-22						RITARDO SU FINE EFF (5GG)	35	5
03	PROPOSTA PROGETTUALE CONDIVISA CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE		01-mag-22	30-giu-22	60			0				RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
04	INVIO AGLI ENTI COMPETENTI PER PARERI PROPEDEUTICI ADOZIONE		01-lug-22	31-dic-22	183			0					15	0
05	COMMISSIONE URBANISTICA		01-lug-22	31-ago-22	61			0					10	0
06	ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-set-22	30-nov-22	90			0					10	0
07	OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI		01-dic-22	31-gen-23	61			0					5	0
08	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO VAR		01-feb-23	30-apr-23	88			0					0	0
09	VALUTAZIONE POLITICA E COMMISSIONI PRE APPROVAZIONE		01-mag-23	30-giu-23	60			0					0	0
10	APPROVAZIONE VARIANTE E PUBBLICAZIONE		01-lug-23	31-dic-23	183			0					0	0
Totali:													100	5

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		25		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20		40		60		80		100				
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:										X		Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:		

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: ARCH. LIUT										
Data:	01-gen-22	Variante generale area urbana centrale del centro storico												
Modifiche:	☐													
Eliminato:	☐													
Pluriennale:	Si													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00					

FASE DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	IDIRIZZO POLITICO		01-mar-21	15-mar-21	14	23-dic-21	23-dic-21	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (283GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO		16-mar-22	30-apr-22	45	31-mar-22					0	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	30	10
03	STESURA DOCUNETAZIONE - ANALISI		01-mag-22	31-lug-22	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (4GG)	25	0
04	STESURA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO		01-ago-22	30-nov-22	121			0			0		25	0
05	VALUTAZIONE POLITICA/COM.URBANISTICA		01-dic-22	31-gen-23	61			0			0		0	0
06	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE		01-feb-23	01-apr-23	59			0			0		0	0
07	OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI		01-mag-23	30-giu-23	60			0			0		0	0
08	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-lug-23	30-set-23	91			0			0		0	0
09	VALUTAZIONE POLITICA/COM.URBANISTICA		01-ott-23	30-nov-23	60			0			0		0	0
10	APPROVAZIONE		01-dic-23	01-mar-24	91			0			0		0	0
Totali:													80	10

Note: eliminata fase 2 "approvazione e pubblicazione" in sede di monitoraggio aprile

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	802 - EDILIZIA PRIVATA													
									Dirigente:				Luciano LIUT	
									Referente CDG:					

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
---	----------------------------

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	ARCH. LIUT
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali			
Modifiche:	Si				
Eliminato:					
Pluriennale:					
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	5
				% Collaborazione Est.:	
				Importo:	0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
803 - SERVIZI INFORMATICI														
Dirigente:												Michela DURANTE		
Referente CDG:														

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO													
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	Sviluppo nuovi servizi gestionali ente												
Modifiche:	Sì													
Eliminato:														
Pluriennale:														
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00					

Elenco Indicatori				Obiettivo		31/03	Sc. V.A.		% Real.
01	% di realizzazione				100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE		01-apr-22	30-set-22	182			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	50	0
02	CONVERSIONE BANCA DATI GESTIONALI IN ESSERE/ AVVIO		01-ott-22	31-dic-22	91			0					50	0
03	VALUTAZIONE UTILIZZO SOLUZIONI		01-gen-23	31-mar-23	89			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE/ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZAZIONE		01-apr-23	30-giu-23	90			0			0		0	0
05	ANALISI ALTRE SOLUZIONI		01-lug-23	31-dic-23	183			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE E APPROVIGIONAMENTO ALTRE SOLUZIONI		01-gen-24	31-mar-24	90			0			0		0	0
Totali:													100	0

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA															
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)		100		%		Descrizione motivazione (se % minore 91%):									
		20	40	60	80	100									
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna: - Esterna:					Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
B	HELPDESK												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo:	dott.ssa Durante Michela								
Data:	01-gen-22	SPERIMENTAZIONE AGENDA PRENOTAZIONE ONLINE UTENTI: prendendo spunto da quello che è il concetto di Comune Smart così come descritto nelle linee di mandato di questa Amministrazione, nasce l'idea di un'agenda online attraverso la quale il cittadino può autonomamente prendersi un appuntamento con il funzionario. In via sperimentale, l'agenda verrà usata per fissare gli appuntamenti del Servizio Demografico.											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00		80%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	CONDIVISIONE PROGETTO CON TPO DI RIFERIMENTO;INDIVIDUAZIONE CARATTERI		17-gen-22	18-gen-22	1	17-gen-22	18-gen-22	1			0	CONCLUSA	5	5
2	ELABORAZIONE AGENDA SECONDO INDICAZIONI RICEVUTE		19-gen-22	15-feb-22	27	19-gen-22	25-gen-22	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	70	70
3	SPERIMENTAZIONE AGENDA C/O DEMOGRAFICO		16-feb-22	30-giu-22	134	26-gen-22					0		20	10
4	VALUTAZIONE SPENSIONE SPERIMENTAZIONE ALTRI SERVIZI		01-lug-22	31-dic-22	183			0			0		5	0
Totali:												100	85	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2022

Scheda E

(Periodo 31/03)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo: DOTT.SSA DURANTE									
Data:	01-gen-22	COMPETENZA DIGITALI: condivisione e passaggio delle informazioni e delle competenze al fine di garantire uniformità nella gestione dei processi e nlls cambio di informazioni interne all'Ente											
Modifiche:	☐												
Eliminato:	☐												
Pluriennale:	☐												
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	☐	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	☐	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/03	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50		-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	POTENZIAMENTO STRUMENTI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA UFFICI		01-feb-22	31-lug-22	180	01-feb-22					0		50	30
2	ADOZIONE DI MODELLI DI CROWDSOURCING PER DIFFONDERE NOZIONI		01-feb-22	31-lug-22	180	01-feb-22					0		50	20
Totali:												100	50	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/03/2022)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:
- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: