

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	101 - ORGANI ISTITUZIONALI													

Dirigente:

Lucia TOMASI

Referente CDG:

B	ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE
----------	-----------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-17 Regolamento utilizzo economie da indennità amministratori. (aggiunte fasi di lavoro n. 1 e n. 3)

Modifiche: Sì

Eliminato:

Pluriennale: Sì

Obiet. tipologia: MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE FORME DI DEVOLUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI		15-giu-16	31-ago-16	77	25-gen-16	29-ago-16	217			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
2	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO		01-apr-17	30-giu-17	90			0	01-apr-18	30-giu-18	90	RITARDO SU INIZIO (222GG)	0	0
3	ESAME COMMISSIONE CONSILIARE		01-lug-17	30-lug-17	29			0	01-lug-18	30-lug-18	29	RITARDO SU INIZIO (131GG)	0	0
4	APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CC		01-ago-17	30-set-17	60			0	01-ago-18	30-set-18	60	RITARDO SU INIZIO (100GG)	0	0
Totali:												0	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
<hr/>														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	102 - SEGRETERIA GENERALE													

Dirigente:

Lucia TOMASI

Referente CDG:

A	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE
----------	---

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: 100 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-17 PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE TAVOLI CON CITTADINI E/O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (STATI GENERALI).

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA CON AMMINISTRAZIONE		15-mar-17	30-giu-17	107	11-feb-17	11-feb-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (139GG)	100	100
Totali:												100	100	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
104 - APPALTI E CONTRATTI - AFFARI LEGAL											Dirigente:	Lucia TOMASI	
											Referente CDG:		

A GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: 105 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-17 Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo in Via Roma - individuazione contraente a mezzo contratto di disponibilità.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale: Si

Obiet. tipologia: SVIL Concluso: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		0	-80,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARIO REDAZIONE CAPITOLATO E STUDIO FATTIBILITÀ		01-gen-16	30-giu-16	181	27-mag-16	13-giu-16	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
02	CONSEGNA CAPITOLATO PRESTAZIONE E STUDIO FATTIBILITÀ	801	14-giu-16	31-mar-18	655	13-giu-16							90	0
SOTTOFASI														
02.1	consegna capitolato		14-giu-16	28-feb-18	624	13-giu-16							90	0
02.2	variante al piano regolatore	801	31-ago-17	31-mar-18	212	02-mar-17							0	0
03	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		01-dic-17	31-dic-17	30			0					10	0
04	PUBBLICAZIONE BANDO GARA	104	01-mar-18	30-apr-18	60			0					0	0
Totali:												100	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

F **ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NELL'ANNO DAL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORR**

Codice: **Rilevanza obiettivo** **Responsabile obiettivo:**

Data: **AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia **Concluso:** **Risorse umane coinvolte** **% Collaborazione Est.:** **Importo:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	FORMAZIONE		15-mar-17	31-mar-17	16	15-mar-17	31-mar-17	16			0	CONCLUSA	40	40
2	AGGIORNAMENTO PIANO 2018		01-apr-17	31-dic-17	274	01-apr-17					0		60	20
Totali:											100	60		

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017) % **Descrizione motivazione (se % minore 91%):**

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017) % **Descrizione motivazione (se % minore 91%):**

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	101	Responsabile obiettivo: <i>DOTT.SSA TOMASI</i>										
Data:	01-gen-17	GIORNATE DELLA TRASPARENZA 2017												
Modifiche:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato:	<input type="checkbox"/>													
Pluriennale:	<input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGRAMMAZIONE		15-mar-17	30-giu-17	107	15-mar-17	30-giu-17	107				CONCLUSA	70	70
2	EFFETTUAZIONE GIORNATE		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17							30	5
Totali:												100	75	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017) 0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017) 94 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	105 - RELAZIONI CON IL PUBBLICO													

Dirigente:

Lucia TOMASI

Referente CDG:

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 106 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA TOMASI

Data: 01-gen-17 Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA DELL'ENTE

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia SVIL Concluso: Si Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77	15-mar-17	31-mag-17	77			0	CONCLUSA	35	35
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-17	30-set-17	121	01-giu-17	14-set-17	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	35	35
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91	14-set-17	14-set-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
Totali:												100	100	

Note: Obiettivo riconvertito in corso d'anno da "fornitura arredi/attrezzature per immobili adibiti a pubblico servizio (URP)" ad "assegnazione e cerimonia di inaugurazione CCR", ai sensi del medesimo regolamento per le sponsorizzazioni.

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

A ATTIVITA' DI INFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA

Codice: **Rilevanza obiettivo:** **Responsabile obiettivo:**

Data: *Evento informativo a favore del CCR (Consiglio comunale dei ragazzi)*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: **Concluso:** **Risorse umane coinvolte:** **% Collaborazione Est.:** **Importo:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77	15-mar-17	31-mag-17	77			0	CONCLUSA	60	60
2	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91	01-giu-17	14-set-17	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	40	40
Totali:												100	100	

Note: Obiettivo riconvertito in sede di revisione da "Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- eventi informativi organizzati dall'Ente rivolti alla cittadinanza" a "Evento informativo a favore del CCR (Consiglio comunale dei ragazzi)" ed eliminata fase n. 2 (individuazione sponsor)

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:													
	- Interna:													
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		100		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:													
	- Interna:													
	- Esterna:													

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
	106 - PERSONALE												Dirigente: <i>Michela DURANTE</i> Referente CDG:

B APPL. NE NORME CONTRATTUALI E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo: *DOTT.SSA DURANTE*

Data: Realizzazione regolamento per la ripartizione incentivi opere pubbliche, servizi e forniture (da presentare a tutti gli enti aderenti alla gestione associata)

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	5 realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI E CONFRONTO TRA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE		01-mag-17	30-giu-17	60	01-mag-17	30-giu-17	60			0	CONCLUSA	20	20
2	STESURA BOZZA REGOLAMENTO, CONFRONTO SERVIZI INTERESSATI , DEFINITIVO		01-lug-17	31-lug-17	30	01-lug-17					0	RITARDO SU FINE EFF (101GG)	60	0
3	CONTRATTAZIONE SINDACALE		01-ago-17	30-set-17	60			0	07-nov-17	23-dic-17	46	RITARDO SU INIZIO (100GG)	10	0
4	APPROVAZIONE REGOLAMENTO FINALE		01-ott-17	31-dic-17	91			0	24-dic-17	31-dic-17	7	RITARDO SU INIZIO (39GG)	10	0
Totali:												100	20	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="24"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: dott.ssa Durante									
Data:	01-gen-17	Definizione sistema di misurazione e di valutazione della prestazione ("performance") della struttura organizzativa dell'ente (da presentare agli enti associati)											
Modifiche:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato:	Si												
Pluriennale:	<input type="checkbox"/>												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="checkbox"/>	0,00			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI NORMATIVA E STRUMENTI GESTITI DALL'ENTE		01-mag-17	30-giu-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (192GG)	20	0
2	STESURA BOZZA DEL DOCUMENTO E CONDIVISIONE CON OIV-SEGRETARIO		01-lug-17	30-set-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (131GG)	60	0
3	INFORMATIVA/CONTRATTAZIONE CON OO.SS E RSU		01-ott-17	30-nov-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (39GG)	10	0
4	APPROVAZIONE DOCUMENTO FINALE		01-dic-17	31-dic-17	30			0			0		10	0
Totali:											100	0		

Note: L'avvio della funzione personale in UTI a partire dal 01/12/2017 comporta la cessazione delle convenzioni in atto e dunque l'assoluta inutilità di procedere con l'attività proposta.

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
			20	40	60	80	100									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Interna:															
	- Esterna:															

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		0 %		Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
			20	40	60	80	100									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Interna:						X									
	- Esterna:															

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
	201 - DEMOGRAFICA												
											Dirigente:	Loretta FANTIN	
											Referente CDG:		

A ANAGRAFE: ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FRONT OFFICE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: *Riordino dei procedimenti inerenti servizi demografici sul sito istituzionale del Comune.*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		0	-90,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI ED ELENCAZIONE		15-mar-17	31-ago-17	169			0	01-mag-18	30-giu-18	60	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
02	DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI CON NORMATIVA DI RIFERIMENTO		01-set-17	31-dic-17	121			0	01-lug-18	30-set-18	91	RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA CON LINK RELATIVO		01-gen-18	30-apr-18	119			0	01-ott-18	31-dic-18	91		0	0
Totali:											0	0		

Note: Il progetto è attualmente in fase di revisione anche alla luce della riorganizzazioni normative, tra le quali l'avvio della carta di identità elettronica (CIE) e, presumibilmente entro la fine dell'anno o l'inizio del 2018, il passaggio ad Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

G ANAGRAFE ANIMALI DA AFFEZIONE

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: 103 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA ARGENTIN

Data: 01-gen-17 REGOLAMENTO ANIMALI AFFEZIONE

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale: Si

Obiet. tipologia: MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROPOSTA DI REGOLAMENTO		15-mar-17	31-dic-17	291	31-ago-17			31-ago-17	30-giu-18	303	RITARDO SU INIZIO (169GG)	100	60
Totali:												100	60	

Note: Poiché per i primi giorni di novembre entrerà in vigore il nuovo regolamento regionale di attuazione della L.R. 20/2012, l'ufficio è ancora in fase di acquisizione del materiale giuridico per l'approntamento del Regolamento comunale.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017): **0** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017): **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
	306 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE										Dirigente:	Loretta FANTIN	
											Referente CDG:		

0 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: ATTIVAZIONE BORSE LAVORO, BORSE SPESA, BANCO ALIMENTARE CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.:

Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA NECESSITA'		15-mar-17	30-giu-17	107	15-mar-17	17-ott-17	216			0	CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	90	90
2	ATTIVAZIONE BORSE (VED. NOTE)		01-lug-17	31-dic-17	183			0	01-nov-17	31-mar-18	150	RITARDO SU INIZIO (131GG)	10	0
Totali:											100	90		

Note: La materia descritta rientra tra quelle di servizio sociale delegate all'UTI del Noncello (L.R. 26/2014 e s.m.i.). Per ciò che attiene le borse lavoro nel confronto con gli operatori dell'UTI è emerso che non intendono più attivare tale strumenti per difficoltà normativa. La borse spesa e l'aiuto diretto alle famiglie al momento si realizza con trasferimenti finanziari all'Associazione San Vincenzo de Paoli di Porcia mentre risulta ancora all'esame con l'Associazione Centro Anziani di Porcia ONLUS la ripresa di iniziativa analoga che la stessa aveva attivato qualche anno fa.

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="97"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
	308 - DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIA												
											Dirigente:	Loretta FANTIN	
											Referente CDG:		

H SVILUPPO DI COMPETENZE PROPRIE

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: *PROGETTO ACCOGLIENZA IMMIGRATI*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		60	-20,00	75%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VALUTAZIONE PROGETTI PER IMMIGRATI/PROFUGHI		15-mar-17	30-set-17	199	15-mar-17	31-ago-17	169			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	90	90
2	ATTIVAZIONE PROGETTI DI INTEGRAZIONE		01-ott-17	30-giu-18	272			0			0	RITARDO SU INIZIO (39GG)	10	0
Totali:											100	90		

Note: Le iniziative nel settore sono state finanziate dalla Regione direttamente alle UTI e sono state attivate nell'ambito dei Servizi Sociali. Le Associazioni partecipanti all'appalto di servizio predisposto dall'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pordenone per la gestione dell'accoglienza hanno coordinato con l'Amministrazione le iniziative.

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 003 Rilevanza obiettivo 105 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA ARGENTIN													
Data: 01-gen-17 ORTI SOCIALI													
Modifiche: Si													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: Si													
Obiet. tipologia SVIL Concluso: <input type="checkbox"/> Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/> Importo: 0,00													

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		70	-20,00	78%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE AREE DISPONIBILI	701	15-mar-17	30-nov-17	260	15-mar-17	31-ott-17	230			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	100	100
2	PROCEDURE AVVIO INIZIATIVE		01-dic-17	31-mar-18	120			0	01-feb-18	31-mag-18	119		0	0
Totali:												100	100	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017) % **Descrizione motivazione (se % minore 91%):**

<input type="checkbox"/>				
20	40	60	80	100

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017) %

<input type="checkbox"/>				
20	40	60	80	100

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
	310 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO												
											Dirigente:	<i>Loretta FANTIN</i>	
											Referente CDG:		

A SOSTEGNO AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE POSTE IN ESSERE DALLE ASSOCIAZIONI E/O AGENZIE OPERA

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 104 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA ARGENTIN

Data: 01-gen-17 **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI**

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale: Si

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% DI REALIZZAZIONE	80		50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDIO DELLA NORMATIVA		15-mar-17	31-ott-17	230	15-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (9GG)	70	60
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (8GG)	30	0
3	ESAME E APPROVAZIONE DA PARTE COMMISSIONI/CONSIGLIO		01-gen-18	30-apr-18	119			0			0		0	0
Totali:												100	60	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
	401 - POLIZIA LOCALE													

Dirigente:

Luciano SANSON

Referente CDG:

0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
----------	-----------------------------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 103 Responsabile obiettivo: CAP. SANSON

Data: 01-gen-17 Regolamento di polizia rurale- PARTE SANZIONATORIA.
 RINVIATO AL 2018.
 Modifiche: Si
 Eliminato:
 Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA IN COLLABORAZIONE CON AMBIENTE		15-mar-17	30-set-17	199			0	01-lug-18	31-ott-18	122	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-ott-17	31-dic-17	91			0	01-nov-18	31-dic-18	60	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:												0	0	

Note: Regolamento subordinato, nei contenuti, alla piena operatività dell'UTI Noncello- Polizia Locale

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 002	Rilevanza obiettivo 103	Responsabile obiettivo: CAP. SANSON											
Data: 01-gen-17	Regolamento di polizia urbana RINVIATO AL 2018.												
Modifiche: Si													
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso:	Risorse umane coinvolte 1			% Collaborazione Est.:			Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		15-mar-17	30-set-17	199			0	01-lug-18	31-ott-18	122	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-ott-17	31-dic-17	91			0	01-nov-18	31-dic-18	60	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:												0	0	

Note: Regolamento subordinato, nei contenuti, alla piena operatività dell'UTI Noncello- Polizia Locale

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):	
	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: _____ _____	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Esterna: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	100 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):	
	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità: _____ _____	
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Esterna: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 003 Rilevanza obiettivo 105 Responsabile obiettivo: CAP. SANSON													
Data: 01-gen-17 ESTENSIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA-COLLABORAZIONE CON UFFICI TECNICI													
Modifiche: <input type="checkbox"/>													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: <input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia SVIL Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>		Importo: 0,00									

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1 ESTENSIONE DEL SISTEMA		15-mar-17	31-dic-17	291	15-mar-17						0	100	80
Totali:											100	80	

Note: In fase di gara

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017) %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna: 20 40 60 80 100

- Esterna:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017) %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna: 20 40 60 80 100

- Esterna:

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 004	Rilevanza obiettivo: 104	Responsabile obiettivo: CAP. SANSON											
Data: 01-gen-17	COORDINAMENTO ALTRE FORZE DI POLIZIA.												
Modifiche:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato:	<input type="checkbox"/>												
Pluriennale:	<input type="checkbox"/>												
Obiet. tipologia: MIGL	Concluso:	Risorse umane coinvolte: 2			% Collaborazione Est.:			Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1 CONCLUSIONE ACCORDI		15-mar-17	31-dic-17	291	15-mar-17					0		100	70
Totali:											100	70	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017): %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017): %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
402 - ATTIVITA' PRODUTTIVE											Dirigente:	Flavia CANDERAN		
											Referente CDG:			

B COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: Studio per nuova disposizione mercato.
RINVIATO AL 2018.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.:

Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70				

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	TAVOLI TECNICI CON UFFICI ED ENTI COINVOLTI		01-mar-17	30-mag-17	90				01-giu-18	31-ago-18	91	RITARDO SU INIZIO (253GG)	0	0
02	INCONTRO CON OPERATORI COMMERCIALI E RAPPRESENTANTI MERCATO		01-giu-17	01-lug-17	30				01-set-18	30-set-18	29	RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI STUDIO E PLANIMETRIE VARIE IPOTESI		01-ago-17	31-dic-17	152				01-ott-18	31-dic-18	91	RITARDO SU INIZIO (100GG)	0	0
04	VALUTAZIONE POLITICA		01-gen-18	30-mar-18	88				01-gen-19	01-mar-19	59		0	0
05	ESAME IN GIUNTA COMUNALE		01-apr-18	30-mag-18	59			0	02-mar-19	30-mar-19	28		0	0
Totali:												0	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
	501 - BIBLIOTECA										Dirigente:	<i>Silva BENVENUTO</i>	
											Referente CDG:		

E	ARCHIVIO
----------	-----------------

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: 101 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BENVENUTO

Data: 01-gen-17 *Divulgazione atti del periodo napoleonico per dare risalto all'archivio storico comunale.*

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale: Si

Obiet. tipologia: MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REPERIMENTO DOCUMENTI DA INVENTARIARE/CATALOGAZIONE E REGESTAZIONE		07-gen-17	31-gen-17	24	05-gen-17	27-gen-17	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
2	AFFIDAMENTO SERVIZIO AD IDONEA DITTA		01-feb-17	28-feb-17	27	07-feb-17	07-feb-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	25	25
3	REALIZZAZIONE LAVORI DI INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE E REGESTAZIONE		28-feb-17	31-mag-17	92	13-feb-17	29-mag-17	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	25	25
4	LAVORI PREPARATORI PER REALIZZAZIONE CATALOGO E RELATIVA PUBBLICIZZAZI		01-giu-17	30-set-17	121	30-mag-17			30-mag-17	31-ott-17	154	RITARDO SU FINE EFF (40GG)	20	10
5	REALIZZAZIONE EVENTI PER PUBBLICIZZARE I LAVORI ESEGUITI		01-ott-17	08-ott-17	7			0	10-gen-18	28-feb-18	49	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:												100	90	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="95"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
502 - CULTURA											Dirigente:	Silva BENVENUTO	
											Referente CDG:		

B ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: **101** Responsabile obiettivo: **DOTT.SSA BENVENUTO**

Data: 01-gen-17 Valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale (fondo musicale Gherardini).

Modifiche: Sì

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: **MIGL** Concluso: Risorse umane coinvolte: **3** % Collaborazione Est.: Importo: **0,00**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	LAVORI PREPARATORI PER DIVULGAZIONE FONDO		01-feb-17	30-apr-17	88	19-gen-17	20-gen-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (100GG)	50	100
2	REALIZZAZIONE STAMPA CATALIOGO		01-mag-17	30-set-17	152			0	01-mag-17	30-nov-17	213	RITARDO SU INIZIO (192GG)	20	0
3	REALIZZAZIONE CONVEGNO CONCERTO E PRESENTAZIONE CATALOGO		01-nov-17	10-dic-17	39			0	01-dic-17	31-dic-17	30	RITARDO SU INIZIO (8GG)	30	0
Totali:												100	100	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
<hr/>														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

C **PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI**

Codice:
Rilevanza obiettivo:
Responsabile obiettivo:

Data:
Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- eventi culturali organizzati dall'Ente.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia:
Concluso:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:											0	0		

Note: Realizzate altre forme di collaborazione per la realizzazione di eventi cuilturali (2 spettacoli che verranno realizzati gratuitamente nel mese di novembre in virtù di una convenzione sottoscritta con la FITA beneficiaria di un contributo regionale.)

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

E **PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA**

Codice: **Rilevanza obiettivo:** **Responsabile obiettivo:**

Data: *Celebrazione trentennale gemellaggio con la cittadina austriaca di Spittal an der Drau.*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: **Concluso:** **Risorse umane coinvolte:** **% Collaborazione Est.:** **Importo:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEFINIZIONE PROGRAMMA EVENTI CELEBRATIVI		05-apr-17	26-lug-17	112			0	05-apr-17	31-ago-17	148	RITARDO SU INIZIO (218GG)	50	0
2	APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONFERIMENTO INCARICHI		27-lug-17	15-set-17	50			0	01-set-17	28-set-17	27	RITARDO SU INIZIO (105GG)	20	0
3	REALIZZAZIONE EVENTI		29-set-17	15-ott-17	16			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	30	0
Totali:												100	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:													
	- Interna:													
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		0		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X							
	- Interna:						X							
	- Esterna:													

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
504 - ASILO NIDO											Dirigente:	Silva BENVENUTO	
											Referente CDG:		

D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: *Approvazione carta del servizio asilo nido.*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE CARTA DEL SERVIZIO	01-feb-17	31-mag-17	119	13-feb-17	19-mag-17	95			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	60	60
2	ILLUSTRAZIONE E ANALISI DOCUMENTO AL COMITATO DI GESTIONE DEL NIDO	01-giu-17	30-giu-17	29	29-giu-17	29-giu-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
3	APPROVAZIONE CARTA DEL SERVIZIO	01-lug-17	30-set-17	91			0	01-lug-17	15-dic-17	167	RITARDO SU INIZIO (131GG)	15	0
4	PUBBLICIZZAZIONE DELLA CARTA	01-ott-17	31-dic-17	91				16-dic-17	31-dic-17	15	RITARDO SU INIZIO (39GG)	10	0
Totali:												100	75

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		89		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:						X							
	- Esterna:													

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
601 - CONTABILITA'											Dirigente:	Nicoletta BASTASIN	
											Referente CDG:		

B BILANCIO DI PREVISIONE

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: **BILANCIO CONSOLIDATO: SVILUPPO DI PROCEDURE PER SCAMBIO FLUSSI INFORMATIVI E COORDINAMENTO CON LE SOCIETA' INTERESSATE.**

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE NECESSITA' INFORMATIVE PER ELABORAZIONE DOCUMENTO		20-apr-17	31-mag-17	41	20-apr-17	31-mag-17	41			0	CONCLUSA	40	40
2	COINVOLGIMENTO DELLE SOCIETA' PER L'ELABORAZIONE DEI DATI DI BILANCIO		01-giu-17	31-lug-17	60	01-giu-17	31-lug-17	60			0	CONCLUSA	30	30
3	STUDIO DELLE NUOVE PROCEDURE DEL SOFTWARE CONTABILE		01-ago-17	27-ago-17	26	01-ago-17	27-ago-17	26			0	CONCLUSA	20	20
4	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DA APPROVARE		28-ago-17	30-set-17	33	28-ago-17	20-set-17	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10
5	APPROVAZIONE DOCUMENTO IN CONSIGLIO		27-set-17	27-set-17	0	27-set-17	27-set-17	0			0	CONCLUSA	0	0
Totali:												100	100	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

G ATTIVITA' GENERALE E DI SEGRETERIA

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 102 Responsabile obiettivo: DOTT.SSA BASTASIN

Data: 01-gen-17 *Approntamento dell'elaborazione del regolamento di contabilità secondo la normativa sull'armonizzazione contabile e valutazione degli aspetti procedurali legati all'adozione del bilancio partecipato.*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia MIGL Concluso: Risorse umane coinvolte 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO		01-feb-16	30-giu-16	150	01-mar-16	15-giu-16	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
2	ANALISI MODELLI DI RIFERIMENTO		01-lug-16	31-lug-16	30	01-lug-16	30-ago-16	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
3	INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI PROCEDURALI PIÙ ADEGUATE		01-ago-16	30-set-16	60	31-ago-16	30-set-16	30			0	CONCLUSA	0	0
4	SCELTA DELLE MODALITÀ E DEGLI AMBITI DI PARTECIPAZIONE		15-mar-17	31-dic-17	291	01-lug-17					0	RITARDO SU INIZIO (108GG)	100	50
Totali:												100	50	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:													
	- Interna:													
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		87		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X							
	- Interna:						X							
	- Esterna:													

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="55"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="text" value="X"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
G	I.M.U												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo:	DOTT.SSA POLLES								
Data:	01-gen-17	<i>Passaggio di tutta la banca dati IMU dalla logica delle denunce alla logica delle proprietà. Completamento della messa a regime della banca dati IMU con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2018</i>											
Modifiche:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato:	Si												
Pluriennale:	Si												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	-90,00		10%
02	% POSIZIONI A REGIME 2017/2018 SU TOTALE POSIZIONI GESTITE	95					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	TRAVASO DATI DALLA IC011 ALLA GE061 CON L'AUSILIO DI INSEL		01-lug-17	15-set-17	76	01-lug-17					0	RITARDO SU FINE EFF (55GG)	0	0
2	BONIFICA LISTE RISULTANZE ERRORE A SEGUITO TRAVASO DATI		16-set-17	31-mar-18	196					0		RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
3	INSERIMENTO DATI		16-set-17	30-apr-18	226					0		RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
4	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-dic-17	31-dic-18	395					0			0	0
Totali:												0	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:												
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100	CONSIDERATA LA MOLE DI LAVORO RISULTANTE DALLA GESTIONE DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA E DEL CAMBIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON SI PUO' PROCEDERE CON LA BONIFICA DELLA BANCA DATI						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:						SI PROPONE DI FAR SLITTARE DI 1 ANNO L'OBIETTIVO.						

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

H	TARI											
----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice:
Rilevanza obiettivo:
Responsabile obiettivo:

Data:
CARICAMENTO E VERIFICA DI TUTTE LE VARIAZIONI CONSEGUENTI IL CAMBIO NELLA METODOLOGIA DI RACCOLTA RIFIUTI

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia:
Concluso:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00		100%
02	NUMERO DI VARIAZIONI REGISTRATE	500		599	99,00		120%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RACCOLTA DENUNCIE DI VARIAZIONE		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-17	30-apr-17	105			0	CONCLUSA	30	30
2	INSERIMENTO IN ASCOTWEB NUOVE AGEVOLAZIONI O CESSAZIONE		15-gen-17	31-mag-17	136	15-gen-17	31-mag-17	136			0	CONCLUSA	40	40
3	INCROCIO DATI CONTENITORI CONSEGNATI CON AGEVOLAZIONI CONCESSE		01-mag-17	31-lug-17	91	01-mag-17	31-lug-17	91			0	CONCLUSA	30	30
Totali:													100	100

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: <i>DOTT.SSA POLLES</i>										
Data:	01-gen-17	CARICAMENTO DATI CONTENITORI TARI												
Modifiche:	<input checked="" type="checkbox"/> Si													
Eliminato:	<input type="checkbox"/>													
Pluriennale:	<input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte	1	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="checkbox"/>	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		60	-30,00	67%
02	CARICAMENTO DATI CONTENITORI	17000				
03	CARICAMENTO NUMERO SVUOTAMENTI SETTIMANALI	30				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DEI DATI TRASMESSI DALLA DITTA INCARICATA		01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17	15-mag-17	14			0	CONCLUSA	10	10
2	CARICAMENTO ED ABBINAMENTO DATI CONTENITORI CON CONTRIBUENTI		16-mag-17	31-lug-17	76			0	01-set-17	31-dic-17	121	RITARDO SU INIZIO (177GG)	50	0
3	CARICAMENTO ED ANALISI DATI SVUOTAMENTI		31-ago-17	31-dic-17	122	01-lug-17	31-ago-17	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	40	40
Totali:													100	50

Note: ANCHE SE NON E' POSSIBILE PROCEDERE AL CARICAMENTO MASSIVO SI E' UGUALMENTE PROCEDUTO CON IL CONFRONTO TRA LE POSIZIONI AVENTI IL BIDONE DEL VERDE (N. 2759) CON LE POSIZIONI TARI PER VEDERE SE AVEVANO LA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO E CONSEGUENTEMENTE MODIFICARE/AGGIORNARE LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA.

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:												
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	84 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		20	40	60	80	100	NON E' POSSIBILE PROCEDERE CON IL CARICAMENTO IN QUANTO I DATI TRASMESSI DALLA DITTA NON CONTENGONO IL CODICE FISCALE CHE E' IL CAMPO UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE. TALE						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Esterna:					x							

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
	701 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATR													Dirigente: Simone GIACOMET Referente CDG:

A MANUTENZIONI ORDINARIE

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: *Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- fornitura/manutenzione arredi urbani. RINVIATO AL 2018.*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77			0	01-gen-18	31-mag-18	150	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-17	30-set-17	121			0	01-feb-18	30-set-18	241	RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91			0	01-ott-18	31-dic-18	91	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:											0	0		

Note:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

B	GESTIONE CALORE													
----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: **Rilevanza obiettivo:** **Responsabile obiettivo:**

Data: *Progetto di finanza di iniziativa privata relativo ad impianti termici/elettrici.*
OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI MONITORAGGIO.

Modifiche: **Eliminato:** **Pluriennale:** **Si**

Obiet. tipologia: **Concluso:** **Risorse umane coinvolte:** **% Collaborazione Est.:** **Importo:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP		01-set-17	31-ott-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (69GG)	40	0
2	ANALISI ELABORATI PROGETTUALI		01-nov-17	30-apr-18	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (8GG)	60	0
3	APPALTO		01-mag-18	30-set-18	152			0			0		0	0
4	CONTRATTO		01-ott-18	31-ott-18	30			0			0		0	0
Totali:												100	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA																
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			20	40	60	80	100									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Interna:															
	- Esterna:															
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):										
			20	40	60	80	100									
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
	- Interna:															
	- Esterna:															

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

H **MANUTENZIONE VERDE**

Codice:
Rilevanza obiettivo:
Responsabile obiettivo:

Data:
*Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- manutenzione e cura spazi verdi comunali.
RINVIATO AL 2018.*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia:
Concluso:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77			0	01-gen-18	31-mag-18	150	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-17	30-set-17	121			0	01-giu-18	30-set-18	121	RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91			0	01-ott-18	31-dic-18	91	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:											0	0		

Note:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 002	Rilevanza obiettivo 106	Responsabile obiettivo: DOTT. GIACOMET											
Data: 01-gen-17	Art.7 regolamento sponsorizzazioni 2015- fornitura e/o piantumazione nuovi alberi RINVIATO AL 2018.												
Modifiche: Si													
Eliminato:													
Pluriennale:													
Obiet. tipologia SVIL	Concluso:	Risorse umane coinvolte 2			% Collaborazione Est.:			Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE EVENTO DA SPONSORIZZARE		15-mar-17	31-mag-17	77			0	01-gen-18	31-mag-18	150	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	INDIVIDUAZIONE SPONSOR		01-giu-17	30-set-17	121			0	01-giu-18	30-set-18	121	RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
3	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-17	31-dic-17	91			0	01-ott-18	31-dic-18	91	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:												0	0	

Note: Obiettivo da ridefinire

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		100 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
702 - LAVORI PUBBLICI											Dirigente:	Simone GIACOMET	
											Referente CDG:		

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
----------	--

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: 100 Responsabile obiettivo: DOTT. GIACOMET

Data: 01-gen-17 Completamento ampliamento cimitero -VII intervento

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: MIGL Concluso: Si Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-gen-12	15-feb-12	45	02-gen-12	26-gen-12	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA		01-gen-12	30-giu-12	181	26-gen-12	18-giu-12	144			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		30-giu-11	01-mar-13	610	30-giu-11	01-mar-13	610				CONCLUSA	0	0
SOTTOFASI														
03.1	Progetto preliminare		30-giu-11	27-dic-12	546	30-giu-11	27-dic-12	546				CONCLUSA	0	0
03.2	Pubblicazione variante		28-dic-12	01-mar-13	63	27-dic-12	01-mar-13	64			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTAZIONE DEFINITIVA		30-gen-13	15-ott-13	258	01-mar-13	16-set-13	199				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
SOTTOFASI														
04.1	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		30-gen-13	30-giu-13	151	01-mar-13	30-apr-13	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	0	0
04.2	PARERI		30-giu-13	15-ago-13	46	26-giu-13	07-ago-13	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
04.3	APPROVAZIONE		15-ago-13	15-ott-13	61	07-ago-13	16-set-13	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
05	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		30-gen-13	30-giu-14	516	01-mar-13	16-set-13	199				CONCLUSA IN ANTICIPO (287GG)	0	0

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
06	AGGIORNAMENTO PROGETTO E APPALTO		30-ago-14	30-apr-15	243	16-set-14	26-nov-14	71				CONCLUSA IN ANTICIPO (155GG)	0	0
07	2° AGGIORNAMENTO PROGETTO		01-gen-15	31-lug-15	211	27-nov-14	06-ago-15	252			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
08	Appalto	104	01-ago-15	31-dic-15	152	07-ago-15	30-mag-16	297				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	30-apr-17	333	01-giu-16	26-giu-17	390				CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	95	95
10	COLLAUDO		01-mag-17	30-lug-17	90	27-giu-17	15-set-17	80				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	5	5
Totale:												100	100	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)

0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

--	--	--	--	--

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

--	--	--	--	--

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)

100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

--	--	--	--	--

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

--	--	--	--	--

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	003	Rilevanza obiettivo	102	Responsabile obiettivo: DOTT. GIACOMET									
Data:	01-gen-17	Lavori di miglioramento impianto sportivo di pertinenza scuola media denominato pattinodromo											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:	Si												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		40	-10,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	Incarico Progettazione		01-gen-15	25-gen-15	24	20-gen-15	20-gen-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		26-gen-15	30-giu-15	155	21-gen-15	30-giu-15	160				CONCLUSA	0	0
SOTTOFASI														
02.1	redazione progetto		26-gen-15	25-feb-15	30	21-gen-15	23-feb-15	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02.2	approvazione		25-feb-15	28-feb-15	3	23-feb-15	23-feb-15	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02.3	conferma contributo		01-mar-15	30-giu-15	121	25-feb-15	30-giu-15	125			0	CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-gen-17	31-ago-17	242	01-gen-17	16-ott-17	288				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	100	100
SOTTOFASI														
03.1	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-gen-17	01-mag-17	120	01-gen-17	26-lug-17	206				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	60	60
03.2	PARERI		02-mag-17	31-lug-17	90	27-lug-17	18-set-17	53				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	20	20
03.3	APPROVAZIONE		01-ago-17	31-ago-17	30	19-set-17	16-ott-17	27				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	20	20
04	APPALTO	104	01-set-17	31-dic-17	121			0	01-gen-18	30-apr-18	119	RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-18	01-mag-18	120			0	01-mag-18	31-ago-18	122		0	0
06	COLLAUDO		01-mag-18	30-lug-18	90			0	01-set-18	30-nov-18	90		0	0
Totali:												100	100	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/>						Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:			- Esterna:									
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="100"/>						Descrizione motivazione (se % minore 91%):						
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	- Interna:			- Esterna:									

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice: 004	Rilevanza obiettivo	106	Responsabile obiettivo: DOTT. GIACOMET									
Data: 01-gen-17	Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo in Via Roma - individuazione contraente a mezzo contratto di disponibilità.											
Modifiche:	<input type="checkbox"/>											
Eliminato:	<input type="checkbox"/>											
Pluriennale:	SI											
Obiet. tipologia	SVIL	Concluso:	<input type="checkbox"/>		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>		Importo:	0,00	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 INCARICO REDAZIONE CAPITOLATO E STUDIO FATTIBILITÀ		01-gen-16	30-giu-16	181	27-mag-16	13-giu-16	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
02 CONSEGNA CAPITOLATO PRESTAZIONE E STUDIO FATTIBILITÀ	801	14-giu-16	31-mar-18	655	13-giu-16							90	25
SOTTOFASI													
02.1 consegna capitolato		14-giu-16	28-feb-18	624	13-giu-16							50	25
02.2 variante al piano regolatore	801	31-ago-17	31-mar-18	212	02-mar-17							40	0
03 APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		01-dic-17	31-dic-17	30			0					10	0
04 PUBBLICAZIONE BANDO GARA	104	01-mar-18	30-apr-18	60			0					0	0
Totali:											100	25	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="63"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 005	Rilevanza obiettivo 100	Responsabile obiettivo: <i>DOTT. GIACOMET</i>											
Data: 01-gen-17	<i>Riqualificazione di un tratto di Via Gabelli</i>												
Modifiche: <input checked="" type="checkbox"/> Si													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: <input checked="" type="checkbox"/> Si													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 2	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>						Importo: 0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		30	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 INCARICO PROFESSIONALE		01-ott-15	28-feb-16	150	01-ott-15	21-lug-16	294			0	CONCLUSA IN RITARDO (144GG)	0	0
02 PROGETTO PRELIMINARE		21-lug-16	30-mag-17	313	21-lug-16	11-set-17	417				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	50	50
SOTTOFASI													
02.1 REDAZIONE PROGETTO		21-lug-16	30-apr-17	283	21-lug-16	05-lug-17	349				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	40	40
02.3 APPROVAZIONE PROGETTO		01-mag-17	30-mag-17	29	06-lug-17	11-set-17	67				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	10	10
03 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-lug-17	31-dic-17	183	12-set-17			12-set-17	14-mar-18	183	RITARDO SU INIZIO (73GG)	50	10
SOTTOFASI													
03.1 REDAZIONE PROGETTO		01-lug-17	30-set-17	91	12-set-17			12-set-17	12-dic-17	91	RITARDO SU FINE EFF (40GG)	30	10
03.2 PARERE		01-ott-17	30-nov-17	60			0	13-dic-17	11-feb-18	60	RITARDO SU INIZIO (39GG)	10	0
03.3 APPROVAZIONE		01-dic-17	31-dic-17	30			0	12-feb-18	14-mar-18	30		10	0
04 APPALTO		01-gen-18	01-mag-18	120			0	15-mar-18	15-giu-18	92		0	0
05 ESECUZIONE LAVORI		01-mag-18	09-ago-18	100			0	16-giu-18	30-set-18	106		0	0
06 COLLAUDO		10-ago-18	08-nov-18	90			0	01-ott-18	31-dic-18	91		0	0
Totali:											100	60	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="85"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 006	Rilevanza obiettivo 102	Responsabile obiettivo: DOTT. GIACOMET											
Data: 01-gen-17	Riqualificazione energetica scuola media Zanella												
Modifiche: Si													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: Si													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 4			% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>			Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		40	-10,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVITÀ RELATIVE AL FINANZIAMENTO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	07-lug-16	188			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (177GG)	0	0
2	GARA PROFESSIONISTA	104	01-gen-17	22-mag-17	141	06-apr-17	08-ago-17	124			0	CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	50	50
3	Prog. Definitivo		22-mag-17	06-lug-17	45	09-ago-17			01-set-17	04-ott-17	33	RITARDO SU FINE EFF (126GG)	20	0
5	Prog. Esecutivo		07-lug-17	05-ago-17	29			0	25-set-17	10-nov-17	46	RITARDO SU INIZIO (125GG)	20	0
6	GARA APPALTO LAVORI		06-ago-17	02-gen-18	149			0	11-nov-17	31-gen-18	81	RITARDO SU INIZIO (95GG)	10	0
7	Esecuzione lavori		03-gen-18	30-ago-18	239			0	01-feb-18	09-set-18	220		0	0
8	Collaudi		01-set-18	30-set-18	29			0	09-set-18	30-set-18	21		0	0
Totali:												100	50	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		55 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:						X							
	- Esterna:													

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 008	Rilevanza obiettivo 100	Responsabile obiettivo: <i>DOTT. GIACOMET</i>											
Data: 01-gen-17	<i>Rifacimento copertura cimiteri</i>												
Modifiche: Si													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: Si													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 2	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>			Importo: 0,00							

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="checkbox"/>	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO		01-gen-16	31-dic-16	365	01-gen-16	31-ago-16	243	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	0	0
2	GARA APPALTO	104	01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	05-ott-17	277	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (97GG)	40	40
3	Esecuzione lavori		01-lug-17	19-set-17	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06-nov-17	25-gen-18	80	RITARDO SU INIZIO (131GG)	60	0
4	Collaudi		20-set-17	19-dic-17	90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	26-gen-18	26-apr-18	90	RITARDO SU INIZIO (50GG)	0	0
Totali:												100	40	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="47"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice:	009	Rilevanza obiettivo	105	Responsabile obiettivo: DOTT. GIACOMET									
Data:	01-gen-17	ESTENSIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA- IN COLLABORAZIONE CON POLIZIA MUNICIPALE											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:	Si												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		30	-65,00	32%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	05-giu-17	155			0	CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	70	70
2	GARA APPALTO	104	01-mag-17	31-ago-17	122	06-giu-17			06-giu-17	28-feb-18	267	RITARDO SU FINE EFF (70GG)	30	10
3	Esecuzione lavori		01-set-17	30-nov-17	90			0	01-mar-18	30-mag-18	90	RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
4	Collaudi		01-dic-17	28-feb-18	89			0	01-giu-18	30-ago-18	90		0	0
Totali:												100	80	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													
<hr/>														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		80 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
Codice: 010	Rilevanza obiettivo	102		Responsabile obiettivo: dott. GIACOMET									
Data: 01-gen-17	Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elem. di San Antonio (scuola primaria) -2* lotto Adeguamento sismico												
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:	Si												
Obiet. tipologia	Concluso:		Risorse umane coinvolte		3		% Collaborazione Est.:				Importo:		0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		30	-10,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	Incarico Progettazione		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	24-mar-17	82			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	20	20
2	Prog. Esecutivo		01-apr-17	31-mag-17	60	25-mar-17			25-mar-17	30-nov-17	250	RITARDO SU FINE EFF (162GG)	50	48
3	Appalto	104	01-giu-17	31-ott-17	152			0	01-dic-17	31-mar-18	120	RITARDO SU INIZIO (161GG)	30	0
4	Esecuzione lavori		01-apr-18	31-gen-19	305			0	01-apr-18	12-dic-19	620		0	0
5	Collaudi		01-feb-19	02-mag-19	90			0	13-dic-19	12-mar-20	90		0	0
Totali:												100	68	

Note: Durata lavori da progetto esecutivo 620 giorni

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		0 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:							Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:													
	- Esterna:													

	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		78 %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			20	40	60	80	100							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:						X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:						X							
	- Esterna:													

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
C	PROGETTAZIONE INTERNA												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	100	Responsabile obiettivo:	DOTT. GIACOMET								
Data:	01-gen-17	Realizzazione gradinata presso il campo sportivo di Roraipiccolo.											
Modifiche:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato:	<input type="checkbox"/>												
Pluriennale:	Si												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		90	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-13	15-giu-13	165	01-gen-13	05-giu-13	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		06-giu-15	16-apr-17	680	06-giu-15	08-mag-17	702				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	30	30
SOTTOFASI														
02.1	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		06-giu-15	14-nov-16	527	06-giu-15	14-nov-16	527				CONCLUSA	20	20
02.2	PARERI		15-nov-16	31-mar-17	136	15-nov-16	31-mar-17	136				CONCLUSA	5	5
02.3	APPROVAZIONE		01-apr-17	16-apr-17	15	01-apr-17	08-mag-17	37				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	5	5
03	APPALTO	104	17-apr-17	15-ago-17	120	12-mag-17	07-set-17	118				CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	30	30
04	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	31-dic-17	121	14-set-17						RITARDO SU INIZIO (13GG)	40	0
05	COLLAUDO		01-gen-18	01-apr-18	90			0					0	0
Totali:												100	60	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:					
			- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:					
			- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 002 Rilevanza obiettivo 101 Responsabile obiettivo: <i>DOTT. GIACOMET</i>													
Data: 01-gen-17 <i>Riqualificazione area antistante il Municipio (in collaborazione con Pianificazione)</i>													
Modifiche: Si	<i>RINVIATO AL 2018.</i>												
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: <input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia MIGL Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 2	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00									

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1 STUDIO		01-gen-17	31-dic-17	364			0	01-ott-18	31-dic-18	91	RITARDO SU INIZIO (312GG)	0	0
Totali:											0	0	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017) 0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

20	40	60	80	100
<input type="checkbox"/>				

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017) 100 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

20	40	60	80	100
<input type="checkbox"/>				

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
704 - AMBIENTE													
											Dirigente:	Flavia CANDERAN	
											Referente CDG:		

B ALTRE ATTIVITA'

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: *Regolamento di polizia rurale- PARTE DISPOSITIVA RINVIATO AL 2018.*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% REALIZZAZIONE	100		0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA IN COLLABORAZIONE POLIZIA COM.LE		15-mar-17	30-set-17	199			0	01-lug-18	31-ott-18	122	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-ott-17	31-dic-17	91			0	01-nov-18	31-dic-18	60	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:												0	0	

Note:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
C	GESTIONE RIFIUTI												
Codice:	001	Rilevanza obiettivo	101	Responsabile obiettivo:	ARCH. CANDERAN								
Data:	01-gen-17	Installazione cassette per l'acqua località San Antonio, Roraipiccolo Palse											
Modifiche:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato:	<input type="checkbox"/>												
Pluriennale:	<input type="checkbox"/>												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	Si	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	REDAZIONE DOCUMENTI (CAPITOLATO DESCRITTIVO ECC..)		01-gen-15	30-set-15	272	01-gen-15	30-set-15	272			0	CONCLUSA	0	0
2	INDIZIONE GARA (CONCESSIONE)		01-ott-15	31-ago-16	335	28-giu-16	17-nov-16	142			0	CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	0	0
3	INDIVIDUAZIONE CONTRATTO		31-ago-16	31-ott-16	61	18-nov-16	26-gen-17	69			0	CONCLUSA IN RITARDO (87GG)	0	0
4	INSTALLAZIONE		15-mar-17	30-nov-17	260	23-mar-17	30-mag-17	68			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	70	70
5	EROGAZIONE		01-dic-17	31-dic-17	30	24-mar-17	06-giu-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (208GG)	30	30
Totali:											100	100		

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	002	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: ARCH. CANDERAN/ GIACOMET									
Data:	01-gen-17	Ampliamento/nuovo centro raccolta rifiuti. INSERIMENTO IN VARIANTE PRGC.											
Modifiche:	Si												
Eliminato:													
Pluriennale:	Si												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:		Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		10	-40,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INSERIMENTO IN VARIANTE PRGC		06-lug-17	01-mag-18	299	01-ago-17						RITARDO SU INIZIO (26GG)	100	10
Totali:												100	10	

Note: Verrà inserito nella Varante al PRGC in corso di redazione che individuerà un ambito adatto per la nuova piazzola ecologica.

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	0 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	20	40	60	80	100						Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
20	40	60	80	100									
Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	32 %	Descrizione motivazione (se % minore 91%):											
Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	20	40	60	80	100					X	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:	
20	40	60	80	100									
				X									

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

D **GESTIONE AMBIENTE**

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: Programmazione nuova piazzola ecologica

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE AREA		01-apr-17	31-dic-17	274			0				RITARDO SU INIZIO (222GG)	100	0
02	STUDIO FATTIBILITA'		01-gen-18	01-giu-18	151			0					0	0
Totali:											100	0		

Note:

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017): %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017): %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 002	Rilevanza obiettivo 101	Responsabile obiettivo: ARCH. CANDERAN											
Data: 01-gen-17	Revisione/aggiornamento-redazione bilancio ambientale. RINVIATO AL 2018.												
Modifiche: Si													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: Si													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 1			% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>			Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DOCUM.BILANCIO AMB 2010/12		01-ott-15	01-set-16	336	01-ott-15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-gen-18	30-giu-18	180	RITARDO SU FINE EFF (434GG)	0	0
2	AGGIORNAMENTO/INDIVIDUAZIONE PARAMETRI		01-set-16	01-ott-16	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	01-lug-18	31-ago-18	61	RITARDO SU INIZIO (434GG)	0	0
3	AGGIORNAMENTO INDICATORI/ DATI		01-gen-17	30-giu-17	180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	01-set-18	31-dic-18	121	RITARDO SU INIZIO (312GG)	0	0
4	INSERIMENTO DATI TRIENNIO 2013-2014-2015		30-giu-17	31-dic-17	184	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	01-gen-19	31-mag-19	150	RITARDO SU INIZIO (132GG)	0	0
5	REDAZIONE OPUSCOLO CONSUNTIVO		01-gen-18	01-apr-18	90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		0	0
6	PUBBLICAZIONE DATI EMERSI		01-apr-18	01-giu-18	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		0	0
Totali:												0	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
	706 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLI												
											Dirigente:	<i>Simone GIACOMET</i>	
											Referente CDG:		

A **MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: Rotatorie incrocio via San Antonio-Pontebbana e Via Roveredo-Pontebbana

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		15	-15,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	IN PROGRAMMAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191			0	CONCLUSA	0	0
2	GARA PROGETTAZIONE		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-mag-17	149			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	30	30
3	Prog. Definitivo		01-mag-17	14-gen-18	258	01-giu-17						RITARDO SU INIZIO (31GG)	70	20
SOTTOFASI														
3.1	Redazione progetto definitivo		01-mag-17	15-lug-17	75	01-giu-17						RITARDO SU FINE EFF (117GG)	30	20
3.2	Pareri		16-lug-17	15-set-17	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (116GG)	20	0
3.3	Approvazione Variante piano regolatore		16-set-17	14-gen-18	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (54GG)	20	0
4	Prog. Esecutivo		15-gen-18	15-mar-18	59			0			0		0	0
5	Appalto	104	16-mar-18	16-lug-18	122			0			0		0	0
6	Esecuzione lavori		17-lug-18	31-gen-19	198			0			0		0	0
Totali:												100	50	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA													
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)	<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)	<input type="text" value="66"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
		<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>						
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 002	Rilevanza obiettivo 104	Responsabile obiettivo: <i>DOTT. GIACOMET</i>											
Data: 01-gen-17	Appalto Consip illuminazione pubblica												
Modifiche: <input type="checkbox"/>													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: Si													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 2	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>					Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		70	-20,00	78%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191			0	CONCLUSA	0	0
2	PROGETTO ESECUTIO VALUTAZIONE		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	10-lug-17	100			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	60	60
3	Esecuzione lavori		01-lug-17	28-feb-18	242	11-lug-17					0	RITARDO SU INIZIO (10GG)	40	10
Totali:												100	70	

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017) 0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017) 96 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 003	Rilevanza obiettivo 100	Responsabile obiettivo: DOTT. GIACOMET											
Data: 01-gen-17	Rifacimento manti stradali viabilità comunale - 1° intervento												
Modifiche: <input type="checkbox"/>													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: <input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso: Sì	Risorse umane coinvolte 2			% Collaborazione Est.: <input type="text"/>			Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
2	GARA APPALTO LAVORI	104	20-gen-17	30-apr-17	100	19-gen-17	30-mar-17	70	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
3	Esecuzione lavori		01-mag-17	31-lug-17	91	26-giu-17	11-set-17	77	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	65	65
4	Collaudi		01-set-17	30-nov-17	90	12-set-17	03-ott-17	21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	5	5
Totali:													100	100

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
<hr/>														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Codice: 004	Rilevanza obiettivo 100	Responsabile obiettivo: dott. GIACOMET											
Data: 01-gen-17	Rifacimento manti stradali viabilità comunale - 2* intervento												
Modifiche: <input type="checkbox"/>													
Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Pluriennale: Si													
Obiet. tipologia MIGL	Concluso: <input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte 2			% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>			Importo: 0,00					

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		40	-10,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	Incarico Progettazione		15-mar-17	15-mag-17	61	15-mar-17	04-mag-17	50			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
2	Prog. Definitivo - Esecutivo		16-mag-17	08-set-17	115	05-mag-17					0	RITARDO SU FINE EFF (62GG)	50	48
3	GARA APPALTO	104	09-set-17	09-dic-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	30	0
4	Esecuzione lavori		01-mar-18	30-mag-18	90			0			0		0	0
5	Collaudi		01-giu-18	31-ago-18	91			0			0		0	0
Totali:												100	68	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
Codice:	005	Rilevanza obiettivo	104	Responsabile obiettivo: <i>DOTT. GIACOMET</i>									
Data:	01-gen-17	Realizzazione rotatorie incrocio Via Gabelli-Strada Pontebbana											
Modifiche:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato:	<input type="checkbox"/>												
Pluriennale:	<input type="checkbox"/>												
Obiet. tipologia	MIGL	Concluso:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte	2	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	Prog. Preliminare		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17					0	RITARDO SU FINE EFF (132GG)	100	90
Totali:											100	90		

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017) 0 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017) 90 %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20	40	60	80	100
----	----	----	----	-----

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

- Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

COMUNE di PORCIA - Stato di attuazione degli obiettivi di P.E.G. 2017

Scheda E

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

B MANUTENZIONE SEGNALETICA

Codice: **Rilevanza obiettivo:** **Responsabile obiettivo:**

Data: *Pista ciclabile di via Mamaluch*

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: **Concluso:** **Risorse umane coinvolte:** **% Collaborazione Est.:** **Importo:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		30	-20,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	IN PROGRAMMAZIONE		01-gen-16	31-dic-16	365	23-giu-16	31-dic-16	191			0	CONCLUSA	0	0
2	INCARICO PROGETTAZIONE		01-apr-17	30-mag-17	59	01-apr-17	30-mag-17	59			0	CONCLUSA	40	40
3	Prog. Preliminare		01-giu-17	30-set-17	121	01-giu-17			01-giu-17	31-dic-17	213	RITARDO SU FINE EFF (40GG)	60	50
4	Prog. Definitivo - Esecutivo		01-ott-17	30-nov-17	60			0	01-gen-18	02-mar-18	60	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
5	Appalto	104	01-dic-17	31-mar-18	120			0	03-mar-18	01-lug-18	120		0	0
6	Esecuzione lavori		01-apr-18	30-set-18	182			0	02-lug-18	31-ott-18	121		0	0
7	Collaudi		01-ott-18	30-dic-18	90			0	01-nov-18	30-gen-19	90		0	0
Totali:												100	90	

Note:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
<hr/>														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:						
	- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
	- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

D ATTIVITA' VARIE

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: 101 Responsabile obiettivo: DOTT.GIACOMET

Data: 01-gen-17 Predisposizione regolamento per gli scavi stradali da parte di terzi

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: MIGL Concluso: Sì Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00		100%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA		15-giu-16	31-lug-17	411	15-giu-17	27-lug-17	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	100	100
Totali:											100	100		

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017): **0** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017): **100** %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

20 40 60 80 100

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna:

- Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/> %			Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:			Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:								
			- Esterna:											

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
801 - PIANIFICAZIONE URBANA											Dirigente:	Flavia CANDERAN		
											Referente CDG:			

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

Codice: 001 Rilevanza obiettivo: 106 Responsabile obiettivo: ARCH. CANDERAN

Data: 01-gen-17 Variante generale n. 32 al Piano regolatore generale.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale: Si

Obiet. tipologia: SVIL Concluso: Si Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		90	50,00	225%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIRIZZO POLITICO		07-mar-16	07-mar-16	0	07-mar-16	07-mar-16	0			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE ATTI PER MANIFESTAZIONE INTERESSE		08-mar-16	15-lug-16	129	02-mag-16	30-ago-16	120			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		01-set-16	07-apr-17	218	10-nov-16	09-feb-17	91			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	20	20
04	STESURA DOCUMENTAZIONE		08-apr-17	31-dic-17	267	07-apr-17	24-ott-17	200			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	80	80
05	ACQUISIZIONE PARERI		01-gen-18	31-mar-18	89			0			0		0	0
06	VALUTAZIONE POLITICA		01-apr-18	31-lug-18	121			0			0		0	0
07	ADOZIONE E PUBBLICAZIONE		01-ago-18	30-set-18	60			0			0		0	0
08	ANALISI OSSERVAZIONI/OPPOSTI		01-ott-18	31-dic-18	91			0			0		0	0
09	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE		01-gen-19	31-gen-19	30			0			0		0	0
10	VALUTAZIONE POLITICA		01-feb-19	30-apr-19	88			0			0		0	0
11	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-mag-19	01-giu-19	31			0			0		0	0
Totali:												100	100	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

B GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI

Codice: Rilevanza obiettivo: Responsabile obiettivo:

Data: Riquilificazione area antistante il Municipio (in collaborazione con i LL.PP)
RINVIATO AL 2018.

Modifiche:

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia: Concluso: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE IPOTESI PROGETTUALE		01-gen-17	31-dic-17	364			0	01-ott-18	31-dic-18	91	RITARDO SU INIZIO (312GG)	0	0
Totali:											0	0		

GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017): %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017): %

Descrizione motivazione (se % minore 91%):

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento: - Interna: - Esterna:

Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:

(Periodo 31/08)

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
802 - EDILIZIA PRIVATA											Dirigente:	Flavia CANDERAN	
											Referente CDG:		

D DENUNCE INIZIO ATTIVITA'/SCIA

Codice: 001 Rilevanza obiettivo 102 Responsabile obiettivo: ARCH. CANDERAN

Data: 01-gen-17 **REGOLAMENTO CONTROLLI A CAMPIONE SU SCIA. RINVIATO AL 2018.**

Modifiche: Si

Eliminato:

Pluriennale:

Obiet. tipologia **MIGL** Concluso: Risorse umane coinvolte 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO		15-mar-17	30-nov-17	260			0	01-lug-18	01-ott-18	92	RITARDO SU INIZIO (239GG)	0	0
2	VALUTAZIONE POLITICA E ACQUISIZIONE PARERI		01-dic-17	31-mar-18	120			0	02-ott-18	10-dic-18	69		0	0
3	APPROVAZIONE		01-apr-18	01-giu-18	61			0	11-dic-18	15-dic-18	4		0	0
Totali:												0	0	

(Periodo 31/08)

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
GRADO DI RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLA DATA														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 30/04/2017)		<input type="text" value="0"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
<hr/>														
	Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni (al 31/08/2017)		<input type="text" value="100"/>		%	Descrizione motivazione (se % minore 91%):								
			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>							
	Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:		- Interna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Soluzioni proposte per la risoluzione delle criticità:				
			- Esterna:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					