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% fase inizio durata fine importi parz. n. Fasi di costruzione/giorni

3.60%
0.00 100.00% 0 1 3 0.00 1 Installazione del cantiere

3.60% 73,140.71 100.00% 3 16 19 75,772.61 2 Demolizioni e rimozioni

3.60% 30,960.19 100.00% 19 7 26 32,074.26 3 Movimenti terra

3.60% 1,961.41 100.00% 26 1 27 2,031.99 4 Opere in c.a.

3.60% 37,012.64 100.00% 27 8 35 38,344.50 5 Opere di sistemazione idraulica

3.60% 16,014.49 100.00% 35 4 39 16,590.76 6 illuminazione

3.60% 269,029.38 100.00% 39 56 95 278,710.13 7 Pavimentazioni

3.60% 13,829.31 100.00% 95 3 98 14,326.94 8 Impianti

3.60% 38,125.46 100.00% 98 8 106 39,497.37 9 Segnaletica orizzontale e verticale

3.60% 0.00 100.00% 106 1 107 0.00 10 Smobilito cantiere

497,348.56
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2 Demolizioni e rimozioni
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3 Movimenti terra
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4 Opere in c.a.
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5 Opere di sistemazione idraulica
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6 illuminazione
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7 Pavimentazioni
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8 Impianti
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9 Segnaletica orizzontale e verticale
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10 Smobilito cantiere
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T TOTALI
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-                                   

4,735.79                           

2,031.99                           

Incidenza 
sicurezza

importo totale 
della categoria

Cronoprogramma dei lavori

-                                   

4,976.97                           

4,147.69                           

4,582.04                           

4,775.65                           

4,937.17                           

4,793.06                           
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